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Sähkön kulutusta mitataan etäluettavilla sähkömittareilla tuntienergioina ja 
osassa käyttöpaikoista vieläkin lyhyemmissä aikajaksoissa. Mittaustiedot kerä-
tään käyttöpaikoilta etäluentajärjestelmän avulla. Tämä diplomityö käsittelee El-
tel Networks Pohjoinen Oy:n verkkoyhtiölle tarjoamia sähkömittareiden etäluen-
ta- ja asennuspalveluja. Luentapalvelun tehtävä on kerätä mittaustiedot verkko-
yhtiön vastuualueelle kuuluvilta käyttöpaikoilta ja selvittää etäluennan yhteys-
ongelmia. Asennuspalvelu suorittaa kuuluvuusongelmien selvittelyn kenttätyön 
sekä muita sähkömittaukseen liittyviä tehtäviä. 
 
Tämän diplomityön tavoitteena oli kehittää toimintamalleja, joilla sähkömittarei-
den etäluenta- ja asennuspalveluja voidaan tuottaa entistä paremmin ja saavut-
taa palvelusopimusten mukaiset palvelutasot. Etäluenta- ja asennuspalveluja 
tarkasteltiin työssä erikseen. Jakeluverkkoyhtiön taseselvitysprosessin lyhene-
minen tarkoittaa, että sähkön käyttöpaikkojen kulutuslukemat on toimitettava 
verkkoyhtiölle 11 päivän sisällä. Diplomityön tavoitteena oli tehostaa näiden 
kahden palvelun toimintaa siten, että asennuspalvelulle määriteltävät työmää-
räykset pystytään suorittamaan ja mittaustiedot toimittamaan niille annetuissa 
määräajoissa. 
 
Palvelutoimintojen nykytilan määrittämiseksi haastateltiin useita henkilöitä sekä 
Elteliltä että palveluita tilaavalta verkkoyhtiöltä. Tämän jälkeen ehdotettiin erilai-
sia toimenpiteitä toimintamallien parantamiseksi. Osa ehdotuksista on otettu 
käyttöön jo tämän diplomityön aikana ja osa ehdotetaan käyttöönotettavaksi 
seuraavien kuukausien aikana. 
 
Etäluentapalvelun päivittäisen toiminnan tueksi laadittiin taulukot sähkömittarei-
den valvontaan ja luentapalvelun laatimien työmääräysten seurantaan. Asen-
nuspalvelun toiminnan tehostamiseksi laadittiin viikko- ja päiväsuunnitelmat se-
kä priorisoitiin eri työmääräystyypit. Epäsuorien mittausten asennustyöhön tarvi-
taan asennuspalvelussa edelleen koulutusta, joten viikko-ohjelmia ei tämän 
työn aikana voida vielä täydellisesti toteuttaa. Epäsuorien mittausten koulutus 
on aloitettu sitä tarvitseville henkilöille, joten viikkosuunnitelmien käyttöönottoa 
ehdotetaan, kun koulutukset on järjestetty. Parannuksia ehdotetaan myös työ-
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Electricity consumption is measured hourly and in some cases even in shorter 
periods with the remote-readable electricity meters. Measurement data is col-
lected with automatic meter reading system. This M.Sc thesis focuses on de-
veloping the operating model of remote-reading and installation service of elec-
tricity energy meters that Eltel Networks Pohjoinen Oy provides for a distribution 
network operator (DNO). Purpose of remote-reading service is to collect meas-
urement data from DNO’s area of responsibility and resolve problems related to 
remote-reading. The installation service performs field work and other tasks re-
lated to measurement process. 
 
The purpose of this thesis is to develop operating models that could help to 
achieve the service levels specified in service agreements. Remote-reading and 
installation services are considered separately. Due to changes in DNO’s ener-
gy balance settlement process measurement data must be delivered to a DNO 
within a shorter time frame. The aim of the M.Sc. thesis was to improve the effi-
ciency of these two services in order to accomplish the work tasks of installation 
service and to deliver measurement data within deadlines set for them.  
 
In order to define the current state of services, several persons from both Eltel 
and DNO were interviewed.  Subsequently, various operations were suggested 
to improve operating models. Some of propositions have already been commis-
sioned during this thesis and some propositions are suggested to be introduced 
in following months. 
 
Two lists were composed to support remote-reading service’s daily operation. 
One list was made to monitor remote-reading problems and another to control 
work orders made in remote-reading service. Weekly and daily schedules were 
made to improve the efficiency of installation service. The different type of work 
tasks were also prioritized. Installation work for indirect measurements requires 
further training in an installation service. As a result weekly schedule cannot be 
fully implemented yet. Training for indirect measurements has begun during this 
thesis so the schedules are suggested to commission after training. Improve-
ments are also proposed for work orders to reduce unnecessary delays in their 
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Sähköverkkoyhtiöt ovat kokeneet toimialallaan paljon muutoksia viimeisten vuosien ai-
kana. Lainsäädäntö on johtanut etäluettavien mittareiden käyttöönottoon lähes kaikilla 
sähkön käyttöpaikoilla. Etäluettavat sähkömittarit ovat osa älykästä sähköverkkoa. 
Verkkoyhtiöt saavat suurimmaksi osin mittaustiedot käyttöpaikoilta käymättä asiakkaan 
luona. Lisäksi asiakas voi itse seurata kulutustaan ja siten vaikuttaa omaan sähkön käyt-
töönsä. 
Kulutusta mitataan tällä hetkellä tuntienergioina ja asiakkaiden sähkölaskut perustuvat 
entisen arvioinnin sijaan todelliseen kulutukseen. Mittalaitteelta saadaan mitattua luke-
mat sekä verkosta otetulle sähkölle että verkkoon syötetylle sähkölle. Jakeluverkonhalti-
ja on vastuussa mittaustietojen käsittelystä ja luotettavan tiedon välityksestä eri sähkö-
markkinaosapuolille. Verkonhaltijat voivat kuitenkin halutessaan ulkoistaa sähkömitta-
reiden etäluenta- ja asennuspalvelut. 
Jakeluverkkoyhtiöiden toiminnan muutoksella on ollut suora vaikutus myös sähköverk-
kojen urakointeja tekevien yritysten toimintaan. Verkkoyhtiöiden keskittyessä entistä 
enemmän ydinliiketoimintaansa, on urakoitsijoille tullut mahdollisuus laajentaa toimin-
taansa verkon rakentamispalveluiden ulkopuolelle. Verkkoyhtiöt ovat ulkoistaneet etä-
luentapalveluja ja sähköverkkourakoitsijat ovatkin aloittaneet etäluentapalveluiden toi-
mittamisen verkkoyhtiöille. Tässä työssä käsitellään Eltel Networks Pohjoinen Oy:n 
sähköverkkoyhtiölle tarjoamia etäluenta- ja asennuspalveluja, joista on olemassa Eltelin 
ja verkkoyhtiön välillä palvelusopimukset. 
Eltel on pohjoiseurooppalainen teknisten palveluiden toimittaja, jonka toiminta jakaan-
tuu Power, Communication ja Other liiketoimintasegmentteihin. Eltel tarjoaa asiakkail-
leen sähkö- ja tietoliikenneverkkojen suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitopalveluita. El-
telin palveluksessa työskentelee noin 8400 työntekijää. Eltel on ollut listattuna Nasdaq 
Tukholmassa helmikuusta 2015 alkaen. Toiminta-alueita ovat Pohjoismaat, Puola ja 
Saksa. 
Tässä diplomityössä tarkastellaan sähkömittareiden etäluenta- sekä asennuspalvelua 
palveluiden toimittajan näkökulmasta. Taseselvitysprosessin aikaikkunan lyhenemisen 
myötä, mittaustiedon toimitukselle ja mittareiden kuuluvuusongelmien selvitystyölle 
käytettävissä oleva aika on lyhentynyt 11 päivään. Tämä on aiheuttanut haasteita suorit-
taa työmääräyksiä niille annetuissa määräajoissa. Palvelusopimuksissa on määritelty 
palvelutasot, jotka kuvaavat, kuinka hyvin kyseisiä palveluita on tuotettu. Tavoitteena 
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on löytää toimenpiteitä, joilla urakoitsija pystyisi saavuttamaan kuukausittain sopimus-
ten mukaiset palvelutasot. 
Palveluiden toimintamallien kehittämiseksi keskitytään palveluiden ongelmakohtien 
tunnistamiseen ja näiden ratkaisemiseen sekä pyritään löytämään uusia toimintatapoja ja 
työkaluja palveluiden tuottamiseen. Tätä varten haastatellaan sekä Eltelin omaa että 
verkkoyhtiön henkilökuntaa. Näitä näkökulmia käytetään hyväksi, kun palveluiden toi-
mintakokonaisuutta kehitetään. Työ käsittelee luentapalvelun nykyistä tilannetta.  
Eltelin tehtävänä on toimittaa palvelun tilaajalle päivittäin tuntimittauslukemia kaikilta 
verkkoyhtiön vastuualueelle kuuluvilta sähkön käyttöpaikoilta. Myös sähkömittareiden 
asennukset kuuluvat Eltelin toimenkuvaan, ja nämä kaksi palvelua toimivatkin tiiviissä 
yhteistyössä keskenään. Palvelun tilaava verkkoyhtiö hoitaa itse tuntilukemista muodos-
tettavien aikasarjojen käsittelyn ja toimituksen eri sähkömarkkinaosapuolille, joten niitä 
ei myöskään käsitellä tässä työssä. Työssä käydään läpi etäluentapalvelun lisäksi Eltelin 
suorittamien mittareiden asennuksiin liittyvää palvelusopimusta. Molempien toimintaa 
käsitellään, koska ne ovat vahvasti sidoksissa keskenään ja niiden yhteistyöllä on suora 
vaikutus tilaajalle toimitettavan palvelutason laatuun.  
Luvussa 2 käsitellään tuntimittaukselle ja tuntimittauslaitteistolle asetettuja vaatimuksia 
sekä sähkön laatuun liittyviä ominaisuuksia. Luvussa 3 käydään läpi etäluennassa käy-
tettäviä tiedonsiirtoyhteyksiä ja niiden ongelmia sekä sähkömittauksen mittaustapoja. 
Luku 4 käsittelee sähköverkkoyhtiön ja Eltelin välisiä etäluenta- ja asennuspalveluso-
pimuksia, joiden pohjalta palveluita verkkoyhtiölle toimitetaan. Luvussa 5 tarkastellaan 
järjestelmiä, joita etäluennassa käytetään ja käydään läpi luentapalvelun perustamia 
työmääräyksiä kuuluvuusongelmien selvittelyyn. Luvussa 6 käsitellään palveluiden 
tuottamisessa havaittuja ongelmakohtia ja kehitystarpeita, ja luvussa 7 tuodaan esille 




2. VAATIMUKSET SÄHKÖN MITTAUKSELLE 
Vaatimukset sähkön mittaukselle ja etäluennalle on määritelty lainsäädännössä. jota on 
täsmennetty Valtioneuvoston asetuksilla 66/2009, asetuksen tarkennuksella 217/2016 
sekä Energiaviraston antamilla määräyksillä ja päätöksillä. Mittaustoimintaa ohjaa säh-
kömarkkinalaki ja itse mittareiden toimintaa mittauslaitelaki 707/2011. Lisäksi on laa-
dittu suosituksia, kuten Energiateollisuus ry:n Tuntimittaussuositus, jota tässäkin luvus-
sa käydään tuntimittausten ja mittauslaitteiden ominaisuusvaatimusten osalta läpi. [1] 
Valtioneuvoston asetuksen mukaan 80 % verkonhaltijan käyttöpaikoista piti olla etä-
luennan piirissä vuoden 2013 loppuun mennessä. Vuoteen 2017 mennessä suurin osa 
käyttöpaikkojen mittareista oli etäluettavia ja ainoastaan yksittäisiä kohteita oli etäluen-
nan ulkopuolella. Suositukset nojaavat hyviksi havaittuihin toimintatapoihin ja mittaus-
laitteiden ominaisuusvaatimuksiin. Suosituksia ei ole pakko noudattaa, mutta lainsää-
däntöä ja asetuksia, jotka sitä täydentävät täytyy noudattaa. [1] 
Sähkömarkkinaprosessin toimivuuden kannalta sähkönkulutuksen mittaaminen on yksi 
tärkeimmistä tehtävistä. Sähköenergianmittaus hoidetaan nykyään suurimmaksi osin 
etäluentana. Etäluettavilla sähkömittareilla, eli AMR-mittareilla (Automatic Meter Rea-
ding) tarkoitetaan laitteistoa, jolla mitataan sähkön käyttöpaikan kulutusta sekä mahdol-
lista tuotantoa. AMR-mittarit ovat tiedonsiirtotekniikalla yhteydessä mittaustietojärjes-
telmään, johon käyttöpaikkojen mittaustiedot tallennetaan. Nykyisillä etäluettavilla säh-
kömittareilla kulutusta mitataan tuntienergioina ja käyttöpaikkojen kulutustiedot voi-
daan myöhemmin vahvistaa tuntitasolla. 
Aiemmin kulutuksen mittaaminen perustui arviointiin ja mittareiden lukeminen tehtiin 
noin kerran vuodessa. Asiakasta laskutettiin siis arvion perusteella. Luennan jälkeen 
vuotuinen laskutus tasattiin sen mukaan, oliko asiakasta laskutettu liikaa vai liian vähän. 
Nykyisillä mittareilla laskutus voidaan hoitaa todelliseen kulutukseen perustuen. Mit-
taustiedon välitys asiakkaan käyttöön tai sähkön myyjälle vaatii kuitenkin omat kulku-
väylänsä. Tämän datan käsittelyyn menevää prosessia on havainnollistettu kuvassa 1, 
joka näyttää mittaus- ja tiedonsiirtoketjun sähkön käyttöpaikalta sähkömarkkinaosapuo-




Kuva 1. Mittaus- ja tiedonsiirtoketju sähkön käyttöpaikalta eri sähkömarkkinaosa-
puolille. [3] 
Kuvasta 1 nähdään, että sähkön käyttöpaikan mittaustiedot siirtyvät mittarilta tiedonsiir-
toyhteyden avulla luentajärjestelmään, johon mittaustiedot kootusti kerätään. Etäluenta-
järjestelmästä ne siirretään mittaustiedonhallintajärjestelmään virallisten tuntitietojen 
muodostamista ja tapahtumatietojen käsittelyä varten. Mittaustietojenhallintajärjestel-
mästä tiedot siirtyvät myös verkonhaltijan järjestelmiin mittaustietojen rekisteröintiä 
varten. Tämän jälkeen tuntitiedot siirretään tasesähköyksikön ja sähkön myyjän käyt-
töön. Tässä työssä käsitellään Eltelin tarjoamien sähkö mittareiden etäluenta- ja asen-
nuspalveluiden toimitukseen liittyviä asioita. Jakeluverkkoyhtiön vastuulla on tuntimit-
taustiedosta laadittavien aikasarjojen tekeminen ja Eltelin tehtävä on ainoastaan toimit-
taa tuntilukemat tilaajalle.   
Sähkömarkkinalaissa määritellään, että verkonhaltijan on järjestettävä taseselvityksen ja 
laskutuksen perustana oleva sähköntoimituksen mittaus sekä mittaustietojen rekisteröin-
ti ja ilmoittaminen sähkömarkkinaosapuolille. Mittaustiedot on ilmoitettava sähkön toi-
mittajalle käyttöpaikka- tai mittauskohtaisesti. Sähköverkonhaltija on mittauspalvelua 
järjestäessään pyrittävä edistämään tehokasta ja energiasäästäväistä sähkönkäyttöä ja 
hyödynnettävä käytön ohjausmahdollisuuksia. Laissa on myös määritelty, että verkon-
haltija voi tarjota mittauspalvelun omana työnä tai hankkia palvelun sähkökaupan muul-
ta osapuolelta. [2,4] 
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Loppukäyttäjän laskutus perustuu sähkömittarin mittauslukemiin. Jakeluverkonhaltijan 
kanssa voidaan sopia erilaisista mittauspalveluista, kuten yksiaikaisesta yleismittaukses-
ta, kaksiaikaisesta yö- ja päiväkulutusmittauksesta tai kausi- ja tuntimittauksesta. Ny-
kyisellään käytössä olevilta etäluettavilta sähkömittareilta kulutustiedot luetaan kerran 
päivässä ja sähkölasku perustuu käyttöpaikan todelliseen kulutukseen.  
Sähkönmyyjän vaihtuessa verkonhaltijan on huolehdittava mittauslaitteiston luennasta 
saadessaan tiedon sähkön myyjän vaihtumisesta. Sähköverkonhaltijalla on oikeus arvi-
oida muun kuin etäluettavan tuntimittauslaitteiston lukema käyttöpaikan aiempaan kulu-
tukseen perustuen, jos käyttäjä ei ole toimittanut määräajassa mittauslukemaa. [5] 
AMR-mittareiden käyttöönotto on tapahtunut lainsäädännöstä johtuen. Valtioneuvoston 
asetus vuodelta 2009 määräsi jakeluverkkoyhtiöt vaihtamaan sähköverkkoon liitetyille 
käyttöpaikoille etäluettavat tuntimittauslaitteistot luentaominaisuudella. Vuoden 2013 
loppuun mennessä verkkoyhtiöiden piti varustaa 80 % kaikista vastuualueellaan olevista 
käyttöpaikoista tuntimittauslaitteistolla.  
Etäluenta mahdollistaa asiakkaan aktiivisemman osallistumisen sähkömarkkinoille. Etä-
luennan ansiosta asiakas voi saada tietoa omasta tuntikohtaisesta kulutuksestaan online-
palveluiden avulla. Asiakas voi myös omilla valinnoillaan vaikuttaa sähkölaskunsa suu-
ruuteen, kun tuntimittaustietoa on saatavilla. AMR-mittauksen voidaankin sanoa mah-
dollistavan asiakkaiden ohjauksen energiatehokkaampaan toimintaan. [2] 
Energiateollisuuden laatimassa tuntimittaussuosituksessa on annettu tarkkoja suosituk-
sia tuntimittauksen toteutukseen sekä ohjeita tuntitietojen käsittelyyn. Tavoitteena on 
ollut yhtenäistää toimialan käytäntöjä mittauksen ja tuntitietojen välityksen suhteen eri 
sähkömarkkinaosapuolten välillä. Seuraavassa käydään läpi mittauksiin liittyvää lain-
säädäntöä, tuntimittaussuosituksia sekä etäluettavien tuntimittauslaitteiden ominaisuus-
vaatimuksia. 
2.1 Tuntimittaus 
Energiaviraston linjauksessa tuntimittauslaitteistolla tarkoitetaan mittauskohteessa ole-
vaa mittalaitetta, joka kykenee rekisteröimään energiamittauksia sähkön kulutuksen ja 
verkkoon syötön osalta tunneittain. Tuntimittarilla on oltava tiedonsiirtoyhteys, jolla 
tiedot pystytään etäluentapalvelun avulla siirtämään päivittäin mittaustiedonhallintajär-
jestelmään. Luentajärjestelmän on oltava sellaisessa kunnossa, että luenta onnistuu kai-
kilta tuntimittareilla varustetuista kohteista. Tuntimittauslaitteiston määritelmä ei tässä 
kohtaa käsitä mittaustiedonhallintajärjestelmän kykyä käsitellä mittaustietoa. [3] 
Tuntimittaus hoidetaan älykkäällä sähkömittarilla, jolla tarkoitetaan etäluettavaa ja -
ohjelmoitavaa sähkömittaria. Euroopan Unionin (EU) energiatehokkuusdirektiivi 
2012/27/EU määrittelee älykkään mittausjärjestelmän ’’sähköiseksi järjestelmäksi, jolla 
6 
 
voidaan mitata energiankulutus, saada enemmän tietoja kuin perinteisellä mittarilla sekä 
siirtää ja vastaanottaa tietoa sähköisen viestinnän keinoin.’’ [1] 
Mittalaitteen tulee mitata ja rekisteröidä tunnin välein mittalaitteen muistiin tuntilukema 
tai tuntienergia, jotka luetaan luentajärjestelmään. Suosituksena on, että enintään 3x63A 
käyttöpaikoilta rekisteröidään kumulatiivinen tuntienergia keskitehon sijaan. Tunneit-
tain rekisteröitävä tuntilukema on kokonaislukema, joka ei huomioi eri tuotteiden luke-
mia. Esimerkiksi kaksiaikatuotteille on kaksi erillistä lukemaa. Tuntilukema vastaa siis 
yleensä yksiaikatuotteen mukaista lukemaa ja kaksiaikaiselle siirtotuotteelle on tehtävä 
kaksi eri luentaa. [3] 
Tuntimittaus vaatii toimivan kahdensuuntaisen tiedonsiirtoyhteyden mittarin ja luenta-
järjestelmän välillä. Käytettävissä on useita eri tiedonsiirtoteknologioita. Jakeluverkon-
haltijalla on oikeus määritellä itse verkkoalueellaan käytettävät tiedonsiirtoyhteydet. 
Mahdollista on myös käyttää useampia yhteyksiä. Oleellista on määrittää myös tietotur-
vaominaisuudet, jotta kaksisuuntainen mittaus voidaan turvallisesti toteuttaa. Tiedon-
siirtoyhteyksiä käydään tarkemmin läpi kappaleessa 3. [1] 
Tuntimittauslaitteisto on luettava etäluentayhteydellä vähintään kerran vuorokaudessa. 
Valtioneuvoston asetuksessa on määritelty kuitenkin tilanteet, joissa jakeluverkonhalti-
jalla on oikeus arvioida käyttöpaikan sähkönkulutus aiempaan kulutukseen perustuen. 
Tällaisia ovat esimerkiksi tilanteet, joissa mittalaitteisto on vikaantunut tai mittaustietoa 
ei ole etäluennan tiedonsiirtohäiriön takia saatavilla. Jos luenta kuuluu käyttäjälle itsel-
leen, eikä hän lukemaa ole ilmoittanut tai jos jakeluverkonhaltijalla ei ole mittauslait-
teen sijainnin takia mahdollisuutta sen lukemiseen, eikä käyttäjä ole tiedusteluista huo-
limatta lukemaa ilmoittanut, on verkonhaltijalla oikeus arvioida käyttöpaikan kulutus. 
Jakeluverkonhaltija on velvoitettu julkaisemaan selvitys menettelystä, jolla se arvioi 
vastuualueelleen kuuluvien käyttöpaikkojen sähkön kulutuksia. Verkonhaltijalla on 
myös oikeus sopia mittauslaitteistojen luennasta loppukäyttäjän tai sähköntoimittajan 
kanssa. [4] 
2.1.1 Statukset 
Mittarin rekisteröimän ja tallentaman kumulatiivisen lukeman lisäksi mittari tallentaa 
myös mitattavalle lukemalle statuksen, joka ilmaisee tiedon lukeman luotettavuudesta. 
Statuksia on useita erilaisia ja niiden käytölle on annettu selkeät ohjeet [3]. Statukset 
ovat sähköverkonhaltijan käyttöön tarkoitettuja, ja niiden avulla verkonhaltija pystyy 
seuraamaan mittalaitteiden toimintaa. Statukset toimivat luotettavan mittaustiedon väli-
neenä myös eri sähkömarkkinaosapuolille kuten sähkön myyjille. Sähkön myyjä voi sta-
tuksen mukaan arvioida tuntilukemista muodostettavien aikasarjojen luotettavuuden. [2] 
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Markkinoilla olevien mittalaitteiden tuntitietojen statukset vaihtelevat, mutta ne muute-
taan järjestelmässä vastaamaan yleisiä statustietoja, kun mittaustiedot on sähkömarkki-
naosapuolia varten laskettu. Taulukossa 1 on koottu EDIFACT-standardin mukaiset sta-
tukset. [3] 








Jos mittaustiedoissa on virheitä, on ne korjattava manuaalisesti. Tällaisia virheitä ovat 
esimerkiksi heikko statusarvo tai kun myyjä ilmoittaa puuttuvasta mittaustiedosta. Mit-
taustiedot luetaan mittarilta kerran vuorokaudessa, mutta puuttuvia tai epävarmoja mit-
taustietoja korjataan jatkuvasti. Luentajärjestelmässä mittaustiedolle asetellaan statuk-
set. Statukset siirretään sanomina mittaustietojen hallintajärjestelmään, mikä on jakelu-
verkonhaltijan vastuulla. [6] 
Puuttuva-status on alustaville tuntilukemille, mikäli lukemaa ei mittarilta ole saatu ja 
alustava tieto välitetään nollakäyttönä. Puuttuva-status tulee aina korvata viiden vuoro-
kauden sisällä mitatulla tai arvioidulla lukemalla.  
Epävarma tarkoittaa lukemaa, joka voi myöhemmin tarkentua. Epävarma-statusta käy-
tetään yleensä, kun tuntilukema on jouduttu arvioimaan. Se voi kertoa esimerkiksi mit-
tarin vikaantumisesta, mittausvirheestä tai luentaongelmasta. Statusta käytetään, kun 
oletetaan, että lukema saadaan myöhemmin muutettua tai vahvistettua. Epävarmaa käy-
tetään myös, jos puuttuva tieto arvioidaan ja oletetaan, että tarkempi mittaustieto saa-
daan myöhemmin.  Epävarma-status tulee aina korvata OK- tai Arvioitu-statuksella. 
Arvioitu-statusta käytetään, jos tuntilukema on jouduttu arvioimaan ja kun tiedetään, 
ettei mitattua tai tarkempaa tietoa saada myöskään myöhemmin. Statusta ei tarvitse 




OK-status annetaan lukemalle silloin, kun kyseessä on luotettava mitattu tieto tai kun 
Z03- tai Z02-statuksella oleva tieto korjataan. OK-statusta ei tarvitse korjata. 
Korjattu-OK-statusta käytetään, kun aikaisemmin oikeaksi arvioituja lukemia joudutaan 
korjaamaan jälkikäteen. Mitattu lukema on siis muuttunut luotettavaksi tiedoksi. Sitä 
käytetään, kun Arvioitu- tai OK-statuksella välitetty lukema korjataan tai kun jo aiem-
min samalla statuksella oleva lukema korjataan uudelleen. Korjattu-OK-statusta ei kui-
tenkaan voida käyttää mittauslukeman ensimmäisenä statuksena. [3] 
Jakeluverkonhaltija on vastuussa puuttuvien tuntitietojen käsittelystä. Sähkönmyyjän 
tehtävä ei ole arvioida tuntitietoja. Mikäli mittaustietoa ei mittarilta saada, tulisi puuttu-
vat lukemat arvioida viiden vuorokauden sisällä toimituspäivästä. Etäluentapalvelusta 
pitäisikin kertoa mittaustiedonhallinnalle syy puuttuville mittaustiedoille. Jos puuttuvat 
tiedot saadaan 5 vuorokauden sisällä esimerkiksi ratkenneen yhteysongelman vuoksi, ei 
ole tarvetta arvioida mittauslukemia. Jos taas lukemien saamisessa kestää kauemmin 
esimerkiksi tietoliikennevian vuoksi, puuttuvat lukemat on arvioitava ja statukseksi 
merkitään Epävarma. Pidempiaikaisen vian, esimerkiksi mittalaitevian takia puuttuvat 
tuntilukemat joudutaan arvioimaan, eli tällöin niiden statukseksi merkitään Arvioitu. 
Arvioinnissa käytetään hyväksi aiempia kulutuslukemia ja huomioidaan arkipäivien ja 
pyhien vaikutus. Jos joudutaan arvioimaan muutaman tunnin lukemat, voidaan lukemat 
täyttää ympäröivien tuntiarvojen perusteella [3] 
Verkonhaltijan kannattaa kiinnittää huomiota käyttöpaikkoihin, joiden pääkytkin ava-
taan asiakkaan toimesta esimerkiksi talven ajaksi. Tällaisten kohteiden tuntilukemat tu-
lisi arvioida nollaksi. Todennäköistä on, että asiakas on katkaissut sähköt pääkytkimes-
tä. Etäluennassa lähetetäänkin tällaisten kohteiden tuntilukemat Arvioitu-statuksella [3]. 
Pääkytkin sijaitsee näissä tapauksissa mittarista katsottuna jakeluverkon puolella, jolloin 
pääkytkimen kääntäminen katkaisee sähköt myös mittarilta. Tällaiset kohteet ovat tyy-
pillisesti käyttöpaikkoja, joissa sähkön tarve ei ole ympärivuotista. Ongelmalliseksi ti-
lanteen tekee se, ettei tiedetä, mistä käyttöpaikan nollalukemat johtuvat. Tämän takia 
paikalle saatetaan lähettää asentaja, joka toteaa, että asiakas on omatoimisesti katkaissut 
sähkönsä. [2] 
Mikäli käyttöpaikan sähköt katkaistaan pääkytkimeltä ja sähkötön jakso on tarpeeksi 
pitkä, voi sähkömittari hukata kellonajan. Kun seuraavan kerran sähköt kytketään takai-
sin, osa mittareista päivittää kellon oikeaan aikaan vasta seuraavan luennan yhteydessä. 
Tällöin sähkönkulutuksen tuntitietoja jää saamatta ja tuntiarvot joudutaan korjaamaan 
manuaalisesti. Mittaustiedon laatu heikkenee tällaisten pääkytkinkohteiden osalta. Koh-
teissa pääkytkin voitaisiin sijoittaa vasta mittarin jälkeen tai tehdä pääkytkimen ohitus 
niin, että sähköt pysyvät aina päällä. [2] 
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2.2 Mittauslaitteiden ominaisuusvaatimukset 
Mittauslaitteille ja niiden kytkennöille on asetettu ominaisuusvaatimuksia, joita seuraa-
vassa käydään läpi. Asetuksilla ja suosituksilla tarkoitetaan tässä ohjeita tuntimittaus-
laitteille, jotka mittaavat pätö- ja loisenergiaa sekä myös sähkön laatuominaisuuksia. 
Annetut suositukset koskevat niin uusia kuin saneerattavia mittauskohteita. 
Mittauslaiteasetuksessa on asetettu tarkkuusvaatimuksia asuintaloissa, liiketiloissa ja 
pienteollisuudessa käytettäville sähköenergiamittareille. Vaatimukset koskevat uusia ja 
saneerattavia kohteita pätöenergian mittauksen osalta. Tarkkuusvaatimukset sisältävät 
mittareiden jännitteen ja taajuuden hyväksyttävät toiminta-alueet nimellisarvoihin näh-
den erilaisissa käyttöpaikoissa vaadittaville mittariluokille.  
Tuntitietojen lisäksi mittalaitteen tulee mitata asiakkaan siirtotuotteen mukaisia kumula-
tiivisia lukemia. Mittauslaitelakiin on kirjattu, että mittalaitteen näytöltä on nähtävä siir-
totuotteen mukaiset sen aikaiset kumulatiiviset lukemat. Suosituksena on, että enintään 
3x63A käyttöpaikoilta luetaan siirtotuotteen mukaiset kumulatiiviset lukemat, jotka siis 
näkyvät mittalaitteen näytöllä. Siirtotuotteen mukaiset lukemat rekisteröidään mittalait-
teen muistiin. Kohteissa, joissa käytössä on yleisaikatuote, siirtotuotelukema ja koko-
naislukema ovat samat eli erillistä rekisteröintiä siirtotuotteelle ei tarvita. [3] 
Etäluettavia sähkömittareita voidaan hyödyntää myös muussa toiminnassa. AMR-
laitteilla saadaan tieto esimerkiksi siitä, onko käyttöpaikalla sähköt päällä ja näin ollen 
voidaan hyödyntää mittaustietoa pienjänniteverkon vianpaikantamiseen. Mittarit voi-
daan varustaa myös palvelureleellä, jonka avulla käyttöpaikalta saadaan katkaistua säh-
köt ilman asentajan paikan päällä käyntiä. Näin voidaan toimia esimerkiksi perintäkat-
koissa. AMR-mittareilta saadaan tietoa myös vaiheiden puuttumisesta tai nollavikata-
pauksista, mikä nopeuttaa viankorjaukseen reagoimista. [2] 
Mittalaitteen on pystyttävä rekisteröimään käyttöpaikan verkkoon antoa ja verkosta ot-
toa erikseen. Siksi näille on mittalaitteella pidettävä omia rekistereitä. Tosin samaan ai-
kaan tapahtuva anto ja otto voidaan laskea yhteen. Jos esimerkiksi yksi vaihe syöttää 
verkkoon tehoa ja kaksi ottavat verkosta tehoa, niin näiden yhteenlaskettu lukema voi-
daan rekisteröidä ilman erittelyä, kunhan kulutus ja tuotanto on eroteltu jokaisen tunnin 
osalta. 
Rekisteröidyt tuntitiedot on tallennettava vähintään 10 Wh tarkkuudella enintään 3x63A 
kohteissa. Suuremmissa kuin 3x63A kohteissa pyöristykset on tehtävä vähintään 1 kWh 
tarkkuudella. Kaikki rekisteröidyt tuntitiedot on varustettava aikaleimoilla ja lisäksi sta-
tuksilla, joilla havaitaan mahdolliset tietojen oikeellisuuteen vaikuttavat epävarmuuste-
kijät. Kuten aiemmin käytiin läpi statuksella ilmaistaan, onko tieto luotettava vai liittyy-
kö luentaan jonkin virheen mahdollisuus.  
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Valtioneuvoston asetus määrää, että sähkömittarit on pystyttävä lukemaan sekä manuaa-
lisesti paikan päällä että etäluentayhteyden avulla. Mittareille on asetettu vaatimus myös 
yli kolmen minuutin pituisten sähkökatkojen aloitus- ja päättymisaikojen rekisteröinnis-
tä sekä kyvystä kuormanohjauskomentojen vastaanottoon ja välitykseen. Mittaustietoa 
ja sähkökatkoja koskevat tiedot on tallennettava verkkoyhtiön tietokantaan. Mittaustie-
dot tulee säilyttää tietokannassa vähintään kuuden vuoden ajan ja sähkökatkoja koske-
vat tiedot vähintään kahden vuoden ajan.  Asetus määrää myös, että verkkoyhtiön tieto-
järjestelmien tietosuoja on oltava kunnossa. [2] 
Mittalaitteella sähkökatkoja koskevat tiedot on säilytettävä vähintään viikon ajan. Huo-
mioitavaa on, että etäluentayhteyden ollessa epäkunnossa tiedot pitää säilyä mittarilla 
niin kauan, että mittaustiedot saadaan haettua paikan päältä käsin. Pidempiaikaisten 
sähkökatkojen aikana mittarin kellon on pysyttävä ajassa ja ennen katkoa luetut tiedot 
tulee säilyä muistissa. Mittauslaitelainsäädännön mukaan mittausten on oltava luettavis-
sa vielä neljän kuukauden yhtäjaksoisen sähköttömän ajan jälkeenkin ja pitkien sähkö-
katkojen alkamis- ja päättymisajankohdat on pystyttävä tallentamaan. 
Etäluettavat mittalaitteet tulee olla ohjelmoitavissa ja ensisijaisesti tämä pitää pystyä te-
kemään etätoimintona. Siirtotuotteita tulee voida vaihtaa etäyhteydellä ja muutoksen 
yhteydessä mittalaitteen näytölle on tultava lukema uuden siirtotuotteen mukaisesta lu-
kemasta. Siirtotuotteella eli tariffilla tarkoitetaan sähkön siirrosta tehtyä sopimusta, jon-
ka perusteella jakeluverkonhaltija asiakastaan laskuttaa. Tariffit perustuvat yksi- tai 
kaksiaikamittauksiin. Käyttöpaikan energiantarve ja käyttöaika määräävät sen, mikä 
mittaustapa ja siirtotuote valitaan. Myös mittalaitteen kelloa on pystyttävä ohjaamaan 
etäyhteydellä sekä useampiaikaisten tuotteiden ohjausviiveitä, -aikoja ja kysynnän jous-
toa pitää pystyä hoitamaan etäyhteydellä. 
Etäkatkaisu ja -kytkentä ominaisuutta olisi hyvä käyttää varsinkin kohteissa, joissa on 
paljon sopimusmuutoksia. Huomioitavaa on, että etäkytkentälaitetta ei voida käyttää 
erotuslaitteena, kun sähköjä katkaistaan sähkötöiden vuoksi, koska laitteessa ei ole mää-
räysten mukaista ilmaväliä eikä näkyvää auki-lukitusta. Mittalaite on pystyttävä luke-
maan myös paikallisesti tiedonsiirtoliitännän kautta, kun etäyhteys ei ole käytettävissä.    
Jakeluverkonhaltija on velvollinen tarjoamaan asiakkaalleen sellaista tuntimittauslait-
teistoa, jonka reaaliaikaista sähköenergiankulutusta asiakas voi seurata itse. Jakeluver-
konhaltijalla on oikeus laskuttaa asiakasta, jos käytössä oleva mittari joudutaan halutun 
toimenpiteen takia vaihtamaan uuteen. 
Mittausasetuksessa määritellään, että mittalaitteen on kyettävä vastaanottamaan ja välit-
tämään kuormanohjauskomentoja. Asetus antaa mahdollisuuden ohjata asiakkaan 
kuormia päälle ja pois päältä. Näin asiakas voi osallistua esimerkiksi kysyntäjoustoon 
tai kuormitusten tasaukseen kulutushuippujen aikana. Asiakkaat voivat myös itse seura-
ta sähkönkulutustaan, mikä kannustaa tekemään energiansäästöratkaisuja. Kysyntäjous-
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toksi voidaan määritellä sähkön käytön ajallinen siirto huipunkäyttöajoilta verkon vä-
hemmän kuormitetuille ajoille tai käytön kokonaan poisjääminen. Kuorman ohjaus voi-
daan sitoa myös siirtotariffiin, jolloin jakeluverkonhaltija voi porrastetusti säätää siirty-
mistä päivätariffilta yötariffiin tai toisinpäin. Ohjattavat kohteet voidaan varustaa releil-
lä, eli tariffiohjaukselle ja kysyntäjousto-ohjaukselle on molemmille omat ohjausreleet. 
Taulukkoon 2 on kerätty kootusti tuntimittauslaitteistoa ja verkonhaltijan mittaustiedon 
tietojärjestelmiä koskevia vaatimuksia sähköverkossa. [3]  
Taulukko 2. Valtioneuvoston asetuksessa § 5 määriteltyjä vaatimuksia tuntimittauslaitteistolle ja 





Mittauslaitteiston rekisteröimä tieto tulee voida lukea 
laitteiston muistista viestintäverkon kautta (etäluenta-
ominaisuus) 
Mittaustieto Mittauslaitteiston tulee rekisteröidä yli kolmen minuu-
tin pituisen jännitteettömän ajan alkamis- ja päätty-
misajankohta 
Kuormanohjaus Mittauslaitteiston tulee kyetä vastaanottamaan ja pa-
nemaan täytäntöön tai välittämään eteenpäin viestintä-
verkon kautta lähetettäviä kuormanohjauskomentoja 
Tiedonsiirto taustajärjes-
telmiin 
Mittaustieto sekä jännitteetöntä aikaa koskeva tieto tu-
lee tallentaa verkonhaltijan mittaustietoa käsittelevään 
tietojärjestelmään, jossa tuntikohtainen mittaustieto tu-
lee säilyttää vähintään kuusi vuotta ja jännitteetöntä 
aikaa koskeva tieto vähintään kaksi vuotta 
Tietoturva ja –suoja 
 
Mittauslaitteiston ja verkonhaltijan mittaustietoa käsit-
televän tietojärjestelmän tietosuojan tulee olla asian-
mukaisesti varmistettu 
Näyttö ja käyttöliittymä Verkonhaltijan tulee asiakkaansa erillisestä tilauksesta 
tarjota tämän käyttöön tuntimittauslaitteisto, jossa on 
standardoitu liitäntä reaaliaikaista sähkönkulutuksen 
seurantaa varten 
2.3 Sähkön laatuun liittyvät ominaisuudet 
Nykyaikaisilla etäluettavilla sähkömittareilla voidaan seurata myös sähkön laatuun liit-
tyviä ominaisuuksia ja niitä hyödynnetäänkin sähkön laadun tarkkailussa. Mittareilla 
voidaan esimerkiksi etäohjata päälle käyttöpaikan jännitteen laadun luenta. Sähkömitta-
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rit mittaavat jännitettä ja virtaa, minkä pohjalta energialaskennat suoritetaan. Mittarista 
riippuen mitataan joko yksivaihevirtaa, kolmivaihevirtaa tai molempia. Mittari voi mita-
ta sekä vaihto- että tasavirtajärjestelmiä. Vaihtovirta koostuu pätö-, lois- ja näennäiste-
hosta [1]. Pätöteho on näistä se, mikä siirtää energiaa ja se määritellään kaavalla 
                                        𝑃 = 𝑈 ∗ 𝐼 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑                                                          (1) 
jossa P on pätöteho (W), U on pääjännite (V), I on virta (A) ja 𝜑 on vaihekulma jännit-
teen ja virran välillä.  
Tuntimittauslaitteita voidaan hyödyntää jännitteen laadun seurannassa. Jännitteen laa-
dun ominaisuuksia on määritelty standardissa SFS-EN 50160. Niitä ovat muun muassa 
verkkotaajuus, jakelujännitteen suuruus, jännitetason vaihtelut, nopeat jännitemuutok-
set, epäsymmetria, signaalijännitteet ja jännitekuopat. Standardin mukaan myös pitkät ja 
lyhyet jakelukeskeytykset kuuluvat jännitteen laadun ominaisuuksiin. [8] 
Huomioitavaa kuitenkin on, että mittauslaitteelta saatu tieto on vain suuntaa antava, 
koska laitteen jännitteen mittaus ei ole aukotonta ja näytteenottotaajuus vaihtelee mitta-
reittain. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, etteivät kaikki lyhyet keskeytykset välttämättä 
rekisteröidy mittauslaitteelle näytteenottotaajuudesta riippuen. Mittauslaitteista ei voida 
puhua sähkönlaatumittareina, mutta lyhyistä sähkökatkoista ja jännitteestä niillä saadaan 
kuitenkin tietoa. 
Mittalaitteen rekisteröimä jännitetieto voi olla tehollisarvo tai tehollisarvojen keskiarvo 
tietyltä ajalta. Tehollisarvoja tarkasteltaessa mittauslaitteelta olisi hyvä saada tieto suu-
rimmista ja pienimmistä tehollisarvoista sekä tieto 10 minuutin tehollisarvojen keskiar-
vosta, jolla tarkastellaan jännitteen laadun hitaita muutoksia. Jännitteet suositellaan mi-
tattavaksi kaikilta vaiheilta.  
Mittalaitteet pitäisi ohjelmoida myös ilmoittamaan jännitevaihteluista ja sähkökatkoista. 
Näille voidaan asettaa raja-arvot, joiden ylittäminen johtaa hälytykseen. Raja-arvot hä-
lytyksille on vapaasti valittavissa esimerkiksi jännitteen muutoksilla. Sopivilla raja-
arvoasetuksilla voidaan havaita myös nollavika, pienjänniteverkon yhden tai kahden 
vaiheen puuttuminen ja keskijänniteverkon vaihekatko. Hälytykset tulee tallentaa tapah-
tumalokiin aikaleimoilla. Jännitetietoja olisi hyvä tarkastella etäyhteyden avulla reaali-
aikaisesti.  
Keskeytystiedot tulee tallentaa vähintään kahden vuoden ajalta. Tallennukseen voidaan 
käyttää luentajärjestelmää tai sähköverkonhaltijan tarkoitukseen sopivaa järjestelmää. 
Tallennukseen voidaan käyttää myös mittaustiedonhallintajärjestelmää, mutta pääasia 
on, että tietoa voidaan käyttää hyväksi laskentajärjestelmissä ja keskeytystilastoinnissa 
myöhemminkin. Mittarilla nämä samat tiedot tulee säilyä viikon verran. [3] 
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3.  TIEDONSIIRTO JA MITTAUSTAVAT 
Sähkömittareiden etäluentaan voidaan käyttää useita erilaisia tiedonsiirtoyhteyksiä. Vä-
himmäisvaatimus on, että mittauslaitteisto on luettava vähintään kerran vuorokaudessa. 
Tiedonsiirtoyhteyden tulee olla kaksisuuntainen ja verkonhaltijan on pystyttävä luke-
maan rekisteröidyt tiedot minä vuorokauden aikana tahansa. Tiedonsiirtoprotokollan tu-
lee olla sellainen, että luentajärjestelmä ilmoittaa aina tiedonsiirrossa tapahtuvista muu-
toksista. [3] 
Reaaliaikainen kulutuksen seuranta asettaa mittalaitteistolle aiempaa enemmän vaati-
muksia. Mittareiden ominaisuudet ovat kehittyneet ja esimerkiksi tiedon varastointi mit-
talaitteille on parantunut. Mittarin tärkein ominaisuus on sähkön käyttöpaikan kulutuk-
sen rekisteröinti. Lisäksi mittareilta saadaan tietoa mittarista riippuen muun muassa ja-
kelukeskeytyksistä, loistehon kulutuksesta, jännitteen laadusta. Mittarit sisältävät pro-
sessoreja eri toimintoihin, kuten tehojen laskentaan, tietojen hallintaan ja käsittelyyn se-
kä tietoliikenteeseen mittarin ja etäluentajärjestelmän välillä [9]. Seuraavassa käydään 
läpi sähkömittareiden luennassa käytettäviä tiedonsiirtoyhteyksiä sekä mittaustapoja. 
3.1 Tiedonsiirtoyhteydet 
Sähkömittareiden luentaongelmat vaikuttavat paljon mittaustiedon laatuun. Kaikkien 
mittareilta saatavien tietojen välittämiseen mittarin ja mittaustiedon hallintajärjestelmän 
välillä tarvitaan toimiva tiedonsiirtoyhteys. Luentayhteyden kanssa saattaa ajoittain olla 
ongelmia, mutta toimivat yhteydet ovat onnistuneen etäluennan kannalta välttämättö-
myys. Luentayhteyden ongelmia ovat esimerkiksi matkapuhelinverkon ajoittaiset tai 
jatkuvat kuuluvuusongelmat. [2] 
Tiedonsiirto voi rakentua monista eri tekniikoista ja tiedonsiirtoväylistä. Käytettävään 
tiedonsiirtotapaan eniten vaikuttava asia on mittarikannan tiheys. Kuvassa 2 on esitetty 





Kuva 2. AMR-tiedonsiirtoratkaisut [10] 
Point-to-point-menetelmässä tiedonsiirto tapahtuu matkapuhelinverkon välityksellä suo-
raan mittarin ja luentajärjestelmän välillä. Ratkaisu sopii hyvin haja-asutusalueille, mis-
sä mittareita on harvassa. Väyläratkaisu taas perustuu kiinteään tiedonsiirtoväylään, ja 
sitä käytetään, jos mittareita on paljon lähekkäin ja ne voidaan johdottaa yhteen. Väylä-
ratkaisussa vain yhden mittarin on oltava yhteydessä luentajärjestelmään. Verkkoa voi-
daan kuvata tähtitopologialla. Tällöin puhutaan master/slave-periaatteesta, jossa yksi 
mittari toimii master-mittarina ja loput slave-mittareina.  
Langattomat etäluentajärjestelmät voivat käyttää myös mesh-topologiaa, jossa kaikki 
mittarit kommunikoivat keskenään. Mesh-verkko on radioverkko, joka perustuu mas-
ter/slave-periaatteeseen. Mesh-verkossa mittarit ”hakevat paikkansa” kommunikoimalla 
keskenään. Tällöin kahden mittarin väliin muodostuu useampia reittivaihtoehtoja. Yh-
den yhteyden katketessa luenta saadaan hoidettua jotakin toista reittiä. Slave-mittareiden 
välille muodostuu mikroverkkoja, jotka toimivat varayhteyksinä master-mittarille. Mit-
tareita lisättäessä verkko osaa automaattisesti mukautua muutoksiin. Mesh-verkon etu 
tähtitopologiaan verrattuna on se, että tähtitopologiassa mittarit kommunikoivat vain 
yhden tukiaseman kanssa, joten yhteyden katketessa varayhteyttä mittarin ja luentajär-
jestelmän välillä ei ole. 
Keskitinratkaisussa mittarit ovat sähköverkkotiedonsiirrolla tai radioyhteydellä yhtey-
dessä keskittimen kanssa. Keskitin kerää tiedot kaikilta siihen yhteydessä olevilta mitta-
reilta ja välittää tiedot luentajärjestelmään. Keskitinratkaisu sopii hyvin alueille, jossa 
mittarikanta on tiheä. Keskitinratkaisussa myös yksi mittari voi toimia keskittimenä 
esimerkiksi asuinkerrostaloissa. [10] 
Jakeluverkkoyhtiöt ovat itse saaneet päättää, mitä tiedonsiirtoyhteyttä käyttävät mittaus-
tietojen välittämisessä käyttöpaikoilta luentajärjestelmään. Valtioneuvoston asetus vuo-
delta 2009 ei ota kantaa, millä tekniikalla tiedonsiirto on toteutettava. Siirto voidaan 
suorittaa pien- tai keskijänniteverkolla-, radio, tietoliikenne- tai puhelinverkolla. Sovel-
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tuvin tiedonsiirtotekniikka riippuu käyttöpaikan sijainnista. Seuraavassa käydään läpi 
etäluennassa käytettäviä tiedonsiirtotekniikoita. 
3.1.1 PLC 
PLC:llä (Power Line Communication) tarkoitetaan sähköverkon kautta tapahtuvaa tie-
donsiirtoa. Hyötynä on se, ettei uusia tiedonsiirtoyhteyksiä tarvitse rakentaa, vaan alun 
perin sähkön siirtoon tarkoitettua verkkoa voidaan hyödyntää myös AMR-mittareiden 
luennassa. PLC-luentajärjestelmä koostuu sähköenergiamittarista, keskittimestä ja kes-
kusjärjestelmästä. Keskitin on tiedonsiirrossa käytetty komponentti, joka kerää mittaus-
tiedon siihen yhteydessä olevilta sähköenergiamittareilta ja toimittaa tiedon samanlaise-
na eteenpäin. Keskitin on sähköverkkotiedonsiirron kautta yhteydessä mittareille ja mit-
tarit lähettävät keskittimille tietoa vain pyydettäessä [11]. Luentajärjestelmän topologi-
anhallinnassa määritellään, mitä mittareita ja mittareiden rekistereitä keskitin lukee. To-
pologianhallinassa tehdään lisäksi muuntopiiriin asennettavien toistimien lisäämiset to-
pologiaan ja määritellään minkä mittarin tiedonsiirtoa ne toistavat [16]. Toistin on laite, 
joka vahvistaa signaalia ja lähettää sen muuttumattomana eteenpäin. Toistinten avulla 
tiedonsiirtoetäisyyksiä voidaan pidentää huomattavasti. [12] 
PLC-tekniikka on yleisimpiä Suomessa käytettäviä tiedonsiirtotekniikoita. PLC-
tekniikka voidaan jakaa kaistanleveyden perusteella kapea- ja laajakaistaiseen tiedon-
siirtoon. PLC perustuu 50 Hz sähköverkkotaajuuden sekaan moduloituihin korkeampi-
taajuisiin signaaleihin, joiden vastaanotto tapahtuu suodattamalla esiin halutut taajuudet 
[12]. Erilaiset PLC-järjestelmät käyttävät eri taajuuskaistoja riippuen johtojen tiedon-
siirto-ominaisuuksista. [13] 
PLC-tekniikassa on kuitenkin omat haasteensa. PLC-signaalit vaimenevat verkossa, jo-
ten niiden kantama on suhteellisen lyhyt. Tiedonsiirto voi hidastua huomattavasti tai es-
tyä kokonaan.  Sähköverkossa joudutaan tämän takia käyttämään toistimia. Kantaman 
takia PLC sopii parhaiten käytettäväksi yhdessä muiden tiedonsiirtoyhteyksien kanssa. 
Esimerkiksi asiakkaiden sähkömittareilta mittaustieto välitetään PLC:llä keskittimelle, 
josta signaalit välitetään edelleen etäluentajärjestelmään jollain muulla tiedonsiirtome-
netelmällä. Ongelmia aiheuttavat myös hitaat tiedonsiirtonopeudet ja jakeluverkossa 
esiintyvät häiriöt kuten yliaallot, transientit, kohina ja kytkentätilan muutokset [12].  
Sähköverkkotiedonsiirtoa käyttävät PLC-mittarit ovat herkkiä luentaongelmille. Sopi-
villa taajuuksilla sähköverkossa esiintyvät häiriöt voivat haitata merkittävästi luentatie-
tojen siirtoa luentajärjestelmään. Häiriöt ovat ongelmallisia erityisesti matalilla taajuuk-
silla, joita PLC-tiedonsiirrossa käytetään. Korkeammilla taajuuksilla häiriötaso on al-
haisempi. Usein häiriötä aiheuttavat samoilla taajuusalueille tiedonsiirron kanssa toimi-
vat laitteet, kuten erilaiset hakkuriteholähteet ja antennivahvistimet. Tällaisissa tapauk-
sissa luentayhteyttä voidaan parantaa käyttämällä suodattimia tai poistamalla häirintää 




GSM-tekniikalla (Global System for Mobile Communication) tiedonsiirto tapahtuu 
matkapuhelinverkon kautta. GSM-verkon etu on jo valmiiksi rakennettu tiedonsiirto-
verkko, aivan kuten PLC-tekniikalla. GSM on toisen sukupolven (2G, 2nd Generation) 
matkapuhelintekniikka. Pitkän kantaman tiedonsiirrolla on hyvä yhdistää laajalla ja toi-
siinsa nähden hajallaan olevat mittarit luentajärjestelmään. Valmiiksi rakennettuja ja 
laajalle ulottuvia verkkoinfrastruktuureja on helppo hyödyntää etäluennassa [10].  
Etäluennassa käyttöpaikan mittauslaitteelle asennetaan GSM-modeemi tai GPRS-
verkkokortti (General Packet Radio Service, pakettikytkentäinen tiedonsiirtopalvelu). 
GPRS:n ero GSM-yhteyteen on, ettei palveluyhteyttä jouduta joka kerta luomaan uudel-
leen, vaan yhteys on aktiivinen vain tiedonsiirron ajan. Tiedonsiirrossa hyödynnetään 
Master/Slave-toimintoa, jossa yksi mittari kerää tiedot usealta mittarilta ja välittää näiltä 
tiedon eteenpäin. ”Slave-mittarit” voidaan yhdistää Master-mittariin käyttämällä väylä-
kaapelointia tai GPRS-yhteyttä. [14] 
GPRS-tekniikka on GSM-tekniikan seuraaja, joka hyödyntää GSM-verkkoa. GPRS-
pakettidataliikenteessä hyödynnetään resursseja, jotka jäävät GSM-yhteyksiltä käyttä-
mättä. GPRS-yhteys toimii samoilla taajuuksilla kuin GSM-verkko. GPRS-liikenne voi 
osittain estyä, kun puhelinliikenne rajoittaa GSM-verkon resurssia. GPRS-verkolla on 
kuitenkin määritelty minimikapasiteetti, joka on aina käytössä. [12] 
Tiedonsiirtonopeus GPRS-tekniikalla on noin 20-40 kbps. Teoreettinen nopeus on suu-
rempi, mutta GSM-verkko vie tiedonsiirtokapasiteettia puhelinliikenteestä johtuen. 
Myös verkon mitoitus ja häiriötaso vaikuttavat siirtokapasiteettiin ja siirtonopeuteen. 
GPRS-tekniikka tarjoaa kuitenkin suuremman tiedonsiirtokapasiteetin ja laajemman 
kattaman kuin PLC-tekniikka.  GSM-verkko kattaa lähes koko Suomen, joten GPRS on 
kannattava ratkaisu myös harvaan asutuilla alueilla. Käyttöpaikkojen maantieteellinen 
sijainti ja ajoittainen GSM-verkon ruuhkautuminen voivat toki johtaa tiedonsiirron vii-
veellisyyteen. Tästä johtuen nopeiden ohjaussignaalien lähettämiseen GPRS on huono 
vaihtoehto. [12] 
Kolmannen sukupolven (3G, 3rd Generation) verkossa tapahtuvan etäluennan osuus li-
sääntyy merkittävästi 2G-verkkojen alasajon myötä. Samalla uudemmille verkkosuku-
polville vapautuu uusia taajuusalueita.  Tämän myötä mittarivalmistajat ovat tuoneet 
markkinoille 3G-mittarimallit. 3G-verkoista käytetään nimitystä UMTS (Universal Mo-




3.1.3 Radio-, puhelin-, tietoliikenneverkko 
Radioverkon tiedonsiirtoon käytetään vapaita radiotaajuuksia. Siirto tapahtuu matalate-
hoisilla radiolähettimillä, jotka käyttävät lisenssivapaita taajuusalueita. Kantomatkaa 
kasvatetaan toistimilla, jotka siirtävät luentatiedon keskittimille. GSM- tai sähköverkko 
hoitavat tiedon välityksen keskittimiltä etäluentajärjestelmään [14]. Taajuusmaksu mää-
räytyy kaistanleveyden, käyttöpaikkakunnan, lähettimien määrän ja käyttöoikeuden pe-
rusteella.  [10] 
Radioverkon rakenteella voidaan vaikuttaa verkon suoritus- ja häiriönsietokykyyn. Pa-
ras suorituskyky saavutetaan mahdollisimman pienillä aliverkoilla eli tähtitopologialla, 
mutta kuuluvuus on mesh-topologialla sitä parempi, mitä tiheämmässä verkossa on 
solmupisteitä. [10] 
PSTN:llä (Public Switched Telephone Network) tarkoitetaan puhelinverkon kautta ta-
pahtuvaa mittareiden kaukoluentaa. Ainoa ero normaaliin puhelinverkon kautta tapah-
tuvaan tietoliikenteeseen on, että vastapuolena on tietokoneen sijasta modeemilla varus-
tettu sähkömittari tai keskitin. Tiedonkeruujärjestelmä ja mittari siis varustetaan mo-
lemmat modeemilla ja luenta tehdään näiden kahden modeemin välillä. Kuitenkin vain 
pieni osuus mittaustiedoista välitetään puhelinverkolla. [15] 
Käyttöpaikan mittaustiedot saadaan luettua myös tietoliikenneverkon välityksellä. IP-
osoitteella varustettu mittauspiste liitetään verkkokortilla tietoliikenneverkkoon. Verkko 
koostuu kahdesta tai useammasta toisiinsa yhdistetystä tietokoneesta, jotka kommuni-
koivat keskenään. Tiedonsiirto voidaan hoitaa kaapeliyhteydellä tai Internetin kautta. 
[14] 
3.1.4 Yhteysongelmat 
Yhteysongelmia havaitaan pääasiassa, kun kuulumattomista mittareista tulee tieto luen-
tajärjestelmän raportteihin. Yhteysongelmia aiheuttavat laiteviat ja tiedonsiirto-
ongelmat kuten 2G/3G-verkon yhteysvika tai PLC-tekniikkaa tiedonsiirtoon käyttävien 
mittareiden kohdalla sähköverkon häiriöt ja jakorajamuutokset. Laitevikojen kohdalla, 
kuulumattomien mittareiden määrä riippuu vikaantuneesta laitteesta. Jos esimerkiksi 
keskitin on vikaantunut, kaikki mittarit, joilta keskitin lukemia kerää, ovat kuulumatto-
mia. Ongelmia aiheuttavat myös sähköttömät mittarit, kun asiakas saattaa katkaista 
käyttöpaikalta sähköt pääkytkimellä. Tämä on ongelma kohteissa, joissa pääkytkin on 
syöttävän verkon puolella ennen mittaria. Mittareiden kuuluvuutta valvotaan päivittäin, 
ja kuulumattomista tehdään tarvittaessa työmääräys järjestelmään. Työmääräyksiä on 
käsitelty tarkemmin luvussa 5. [16] 
2G- tai 3G-verkon tiedonsiirtovika johtuu yleensä signaalin heikosta kuuluvuudesta tai 
operaattorin tukiasemaviasta. Tällaisissa tilanteissa yhteysvika ilmenee useina samaan 
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aikaan samalla alueella kuulumattomina olevina mittareina. 2G- tai 3G-verkkojen yh-
teysongelmat aiheuttavat kuulumattomuutta myös, jos keskitin tai Mesh-verkon master-
mittari eivät saa yhteyttä luentajärjestelmään, jolloin kaikki niiden alle linkitetyt mittarit 
ovat kuulumattomia. 
Sähköverkon aiheuttamat häiriöt ilmenevät yleensä kymmeninä kuulumattomina mitta-
reina PLC-tekniikkaa hyödyntävissä muuntopiireissä. Yhteysongelman selvittämiseksi, 
tulee häiriön aiheuttaja poistaa sähköverkosta. Häiriön aiheuttaja voidaan selvittää eri-
laisten analysaattoreiden avulla. Analysaattoreilla saadaan mitattua verkon häiriötaso ja 
testattua sähköverkon tiedonsiirto kahden pisteen välillä. Häiriön paikannus tehdään 
mittaamalla häiriötasot sähköverkon eri pisteissä. Suurin todennäköisyys häiriölähteen 
sijainnille on alueella, jossa on eniten kuulumattomia mittareita, mutta häiriölähde voi 
vaikuttaa myös epäsuorasti, jolloin häiriön aiheuttajaa ei heti löydetä.  
Kun häiriön syy on selvitetty, häiriölähde on poistettava sähköverkosta. Yleensä häiriö-
tä aiheuttava laite joudutaan vaihtamaan uuteen. Yleisiä sähköverkon häiriön aiheuttajia 
ovat hakkuriteholähteet, joita monet laitteet sisältävät. Häiriöt vääristävät PLC-signaalia 
ja mittareiden luenta kyseisessä muuntopiirissä estyy. Häiriön vaikutus riippuu siitä, 
missä kohtaa muuntopiiriä häiriötä aiheuttava laite sijaitsee. Kauempana keskittimestä 
sijaitseva laite aiheuttaa vähemmän häiriötä kuin lähellä keskitintä oleva laite, koska 
signaalin häiriö ehtii vaimentua sähköverkossa ennen keskittimelle tulemista. 
Sähköverkon häiriötasot muuttuvat verkkoon kytkettyjen laitteiden mukaan. Kuulumat-
tomien mittareiden määrä saattaa kasvaa, kun häiriötasojen muutokset vaikuttavat luen-
tayhteyden laatuun. Verkkoon joudutaan mahdollisesti asentamaan toistimia tai lisää-
mään keskittimiä, jotta yhteys saadaan kuntoon. Toistimia joudutaan asentamaan myös 
signaalien vaimeneman takia. Vaimenema ilmenee yleensä kuulumattomana mittarina. 
Toistin asennetaan esimerkiksi jakokaappiin, jolloin signaalin vaimeneminen saadaan 
estettyä. 
Myös jakorajamuutokset aiheuttavat yhteysongelmia. Jakorajamuutoksia voi tulla en-
nalta sovittuna verkon rakentamisen yhteydessä tai ennalta sopimattomissa tilanteissa. 
Jälkimmäisiä ovat esimerkiksi tilanteet, kun jakeluverkon vioittuessa sähköä syötetään 
verkkoon esimerkiksi toisen muuntopiirin kautta. Yhteyttä ei mittarille saada ennen kuin 
mittarit on siirretty oikean keskittimen alle luentajärjestelmän topologianhallinnassa. 
Verkon rakentamisen yhteydessä tehtävistä jakorajamuutoksista pitäisi tulla tieto etukä-
teen, jolloin tarvittavat muutokset topologianhallinnassa voidaan tehdä heti jakoraja-
muutosten jälkeen. [16] 
3.2 Mittaustavat 
Sähköenergian kulutusta mitataan joko suoralla tai epäsuoralla mittauksella. Suorassa 
mittauksessa sähkö kulkee suoraan mittarin läpi, kun taas epäsuorassa mittauksessa käy-
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tetään pienjännitepuolella virtamuuntajia. Sähköliittymissä käytetään suoraa mittausta, 
kun etusulakkeen koko on enintään 3x63 A. Mittaus suoritetaan käyttöpaikalla.   
Suorassa mittauksessa sähkömittari on osa kulutuksen alaista virtapiiriä. Mittauksessa ei 
tarvita erillistä suojausta, vaan lähtö suojataan asunnon omilla etusulakkeilla. Suorassa 
mittauksessa mittari sijoitetaan pääkeskuksella pääsulakkeiden ja pääkytkimen väliin. 
Tällä varmistetaan, ettei pääkytkimen aukaisu katkaise mittarilta jännitettä, koska mitta-
rin on oltava jännitteellinen koko ajan. AMR-mittarit lähettävät hallintajärjestelmään 
tiedon, mikäli mittari on jännitteetön. [17]. Mittaus voi olla kaksi- tai yksiaikainen. 
Kaksiaikaisessa mittauksessa mittarille tarvitaan tariffin ohjauslaite [9]. Kuvassa 3 on 
esitetty kytkentäkaavio suoralle mittaukselle. 
 
Kuva 3. Kytkentäkaavio suoralle mittaukselle [16] 
Kuvasta 3 nähdään, että mittari on sijoitettu pääsulakkeiden ja pääkytkimen väliin, ku-
ten Energiateollisuus ry:n tuntimittaussuosituksessa esitetään. Vanhoissa keskuksissa 
pääkytkin on sijoitettu virtapiiriin ennen mittaria.  
Epäsuoraa mittausta käytetään, kun käyttöpaikan etu- tai pääsulakekoko on 3x80A tai 
enemmän. Epäsuorissa mittauksissa käytetään virtamuuntajia. Ne muuttavat ensiöpuo-
len virran pienemmäksi toisiopuolelle, koska kulutuspisteissä olevat sähkömittarit eivät 
kestä liian suuria virtoja. Virtamuuntajan muuntosuhteella tarkoitetaankin virtamuunta-









,        (2) 
missä µ on muuntosuhde, 𝐼1 ensiövirta, 𝐼2 toisiovirta, 𝑁1 ensiökäämin kierrosluku ja 𝑁2 
toisiokäämin kierrosluku [16]. Kolmivaiheisissa kohteissa jokaiselle vaiheelle pitää 
asentaa oma virtamuuntaja. Jokainen vaihe tulee mitata johtuen vaiheiden välisistä 
kuormaeroista, sillä jos mitataan vain yhtä vaihetta, mittaus voi vääristyä eikä näytä to-
dellista kulutusta. [17] 
Virtamuuntaja mitoitetaan ensiöpuolen nimellisvirran mukaan. Mittauksissa käytettä-
vien virtamuuntajien nimellinen toisiovirta on 5 A. Jotta näin olisi, ensiöpuoli tulee mi-
toittaa maksiminimellisvirralle. Lähdön etusulakekoon ollessa 3x100 A ja toisiopuolen 
nimellisvirran 5A, saadaan muuntosuhteeksi 20. [17] 
Jotta virtamuuntajat toimivat vaaditussa tarkkuusluokassa, tulee niiden taakan olla 25 - 
100 % virtamuuntajan nimelliskuormituksesta. Taakalla tarkoitetaan mittarin, riviliitti-
mien ja toisiopuolen johtimen poikkipinta-alan ja vyyhdin aiheuttamaa kuormaa. Joh-
dinpituudella eli vyyhdillä voidaan vaikuttaa taakkaan eniten. Jakeluverkonhaltijoilla on 
omat suosituksensa vyyhdille [17]. Standardiarvoja nimellistaakalle ovat 2,5 – 60 VA. 
Nimellistaakka saadaan laskettua kaavalla, 
𝑆𝑛 = (𝐼𝑠𝑛)
2𝑥𝑍2𝑛,       (3) 
missä on 𝑆𝑛 nimellistaakka, 𝐼𝑠𝑛 mitoitusvirta ja 𝑍2𝑛 suurin kuormitusimpedanssi. 
Kuormitusimpedanssi määrää tarkkuusluokassa käytettävän virtamuuntajan suurimman 
taakan. [9] 
Virtamuuntajan toisiopuoli on oikosuljettava aina mittaria poistettaessa esimerkiksi 
vaihtotyön aikana. Jos toisiopiiriä ei oikosuljeta, ensiövirta magnetoi koko rautasydäntä 
ja se kyllästyy. Suuri magneettivuo aiheuttaa paljon rautahäviöitä, jolloin virtamuuntaja 
kuumenee. Magneettivuo indusoi myös toisiopuolelle suuren jännitteen. Näiden takia 
toisiota ei saa varustaa sulakkeilla tai kytkimillä. [9] 
Jännitemuuntajia käytetään keski- ja suurjännitemittauksessa, jotta ensiöpuolen jännite 
saadaan muunnettua mittarille sopivaksi pienjännitteeksi. Muuntosuhteella tarkoitetaan 







,       (4) 
jossa on µ muuntosuhde, 𝑈1 ensiöjännite, 𝑈2 toisiojännite, 𝑁1 ensiökäämin kierrosluku 
ja 𝑁2 toisiokäämin kierrosluku. [16] 
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4. TOIMITTAJAN JA TILAAJAN VÄLISET PAL-
VELUSOPIMUKSET 
Eltel on laajentanut toimintaansa sähkömittareiden etäluentapalveluihin. Etäluentapalve-
lulla tarkoitetaan jakeluverkkoyhtiölle tuotettavia sopimuksen mukaisia palveluja, josta 
tärkein on mittaustiedon toimitus. Palvelusta on olemassa kirjallinen sopimus, jota seu-
raavassa käydään läpi. Tilaajan ja Eltelin välillä on lisäksi sähkömittareiden asennus- ja 
tarkastuspalveluihin liittyvä sopimus, jota myös käydään läpi. Nämä kaksi palvelua 
toimivat tiiviissä yhteistyössä keskenään. Sopimuksissa on sovittu ehdot, joilla toimitta-
ja eli Eltel toimittaa tilaajalle palvelussa vaadittavat asiat. Sekä etäluenta- että asennus-
palvelusopimuksessa on määritelty palvelutasot, jotka toimittaja on sitoutunut saavut-
tamaan. 
Toimittajan ja tilaajan välillä on SLA-sopimus (Service Level Agreement) eli palveluta-
sosopimus, joka ilmaisee toimitettavan palvelun sovitun palvelutason ja mahdolliset so-
pimussakot, jos sovittuja palvelutasoja ei saavuteta. Sopimuksissa on määritelty mo-
lempien sopimusosapuolten vastuualueet sekä sopimusrikkomuksista aiheutuvat seu-
raukset. Palveluiden toimittajana Eltelin tavoitteena on päästä vaadituille palvelutasoil-
le. Mikäli näin ei tapahdu, seuraa tästä sopimusten mukaisia sanktioita. Riittävän palve-
lutason saavuttaminen toimiikin kannusteena onnistuneen palvelun tuottamiseen. 
Molemmat osapuolet ovat sitoutuneita toimimaan sopimusehtojen mukaisesti. Sopi-
muksissa määriteltyjen toimittajalle ja tilaajalle kuuluvien tehtävien johdosta vastuunja-
ko toimittajan ja tilaajan välillä on selkeä. Luenta- ja asennuspalveluja kuvaava proses-
sikaavio on työn liitteenä 1. Seuraavissa luvuissa käsitellään palvelusopimusten sisältöä 
tarkemmin.   
4.1 Sopimus sähkömittareiden etäluentapalvelusta ja nouda-
tettavista palvelutasoista 
Etäluentapalvelusopimus on mittaustiedon keräämistä ja toimitusta varten tehty sopi-
mus. Etäluentapalvelun tehtävänä on kerätä verkkoyhtiön taseselvitysprosessia varten 
verkkoyhtiön vastuualueella kuuluvilta käyttöpaikoilta tunneittain rekisteröitävät sähkö-
energian kulutus- ja tuotantolukemat. Tiedot kerätään verkkoyhtiön etäluentajärjestel-
mään, joka kommunikoi mittareiden kanssa. Jos lukemia ei saada kerättyä etäluentayh-
teydellä, aloitetaan luentapalvelussa puutteellisen mittaustiedon selvitystyö. Jos puuttu-
via lukemia ei joiltain käyttöpaikoilta saada etäluettua, tehdään kohteille työmääräykset.  
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Etäluentapalvelusopimuksessa on määritelty, mitkä käyttöpaikat kuuluvat palveluta-
soseurannan piiriin. Asennetut käyttöpaikat hyväksytään palvelutasoseurantaan toimitta-
jan tekemän käyttöönottotestin jälkeen. Mittauksiin aletaan soveltaa palvelutasoja hy-
väksytyn käyttöönottotestin jälkeisestä päivästä lähtien. Etäluentapalvelun piiriin käyt-
töpaikat tulevat kuitenkin heti asennuksen jälkeen, kun niistä saadaan mittaustietoa. 
Käyttöpaikat myös poistuvat palvelutasoseurannasta välittömästi mittalaitteen poiston 
jälkeen. 
Etäluentapalvelun palvelutasojen laskennassa on määritelty poissuljettavat kohteet. 
Laskentaan ei esimerkiksi huomioida käyttöpaikkoja jonne ei päästä, jos käyttöpaikka 
on poistettu etäluennan piiristä tai jos käyttöpaikka on jokin erikoiskohde. Eltel on vas-
tuussa poissuljettavien käyttöpaikkojen ylläpidosta. 
Käyttöpaikan päivittäinen tai kuukausittainen mittaustiedon toimitus on onnistunut, kun 
kaikki kyseisen vuorokauden palvelutasoseurantaan kuuluvien tuntimittausten arvot on 
toimitettu tilaajan AIM-järjestelmään. Luentapalvelussa käytettäviä tietojärjestelmiä 
käydään tarkemmin läpi luvussa 5. Palvelutaso lasketaan kuukausittaisena keskiarvona 
käyttöpaikkojen mittaustietojen onnistuneiden toimitusten ja palvelutasoseurannasta 
poissuljettujen kohteiden lukumäärän suhteena kaikkien palvelutasoseurannan piirin 
kuuluvien käyttöpaikkojen määrään. Taulukossa 3 on kuvattu mittaustiedon toimituk-
sessa vaadittavat palvelutasot. 
Taulukko 3. Etäluentapalvelun palvelutasot [18] 
Palvelutaso Aika mittausajan päättymisestä Onnistuneiden toimitusten ja pois-
suljettujen kohteiden lukumäärä 
prosentteina 
Taso A < 2 vrk (48 h) > 98 % 
Taso B < 5 vrk (120 h) > 99 % 
Taso C < 9 vrk (216 h) > 99,5 % 
Taso D < 11 vrk (264 h) 100 % 
 
Jokaisella palvelutasolla on pyrittävä toimittamaan kaikki tuntisarjat. Mikäli toimittaja 
ei kykene saavuttamaan palvelutasoja, aloitetaan tilaajan kanssa sovitut korjaavat toi-
menpiteet palvelutason saavuttamiseksi. Toimittajan on otettava mittalaitteet korjaavien 
toimenpiteiden piiriin viimeistään viiden vuorokauden kuluessa mittaustiedon puuttumi-
sen havaitsemisesta.  
Palvelutasot lasketaan tuntisarjatiedoille joka vuorokausi ja jokaiselle palvelutasolle 
erikseen. Ensimmäinen, eli A-taso, on tarkoitettu jokapäiväisten tuntiluentojen onnistu-
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misen seurantaan. Myös B-taso on tarkoitettu jokapäiväisten luentojen seurantaan. B-
tason toimituksilla on kuitenkin merkitystä siinä tapauksessa, jos epäonnistuneet luennat 
johtavat selvitystyön aloittamiseen. Toimittaja aloittaa selvitystyön etäluentajärjestel-
mässä ja tarvittaessa selvitystyö siirretään asennuspalvelulle tarkastettavaksi. Osa B-
tason selvitystyöstä voi olla turhaa esimerkiksi ajoittain huonommin kuuluvien kohtei-
den takia. 
C-taso on määritelty mittaustiedon toimituksille alle 9 vuorokauden kuluttua mittaus-
ajan päättymisestä. Toisin kuin B-taso, C-tasolla epäonnistuneet luennat aiheuttavat vä-
littömän tarpeen selvitystyön aloittamiseksi kentällä. Selvitystyöstä kirjoitetaan työmää-
räys ja kohteeseen lähetetään asentaja. Työmääräyksiä käydään tarkemmin läpi luvussa 
5. 
D-tasolla turvataan tilaajan laskutus- ja taseselvitysprosessin toimivuus. D-tason tavoit-
teena on saada puuttuvan mittaustiedon kohteet selvitettyä ennen D-tason vaatimusta. 
Toimittajan tehtävänä on lukea kaikkia etäluentapalvelussa olevia kohteita, vaikka ne 
eivät palvelutason laskennassa olisikaan mukana. Tällaisista kohteista toimitetaan myös 
mittaustiedot tilaajalle. Kohteet lasketaan täydellisesti palvelluiksi ja ne huomioidaan 
laskettaessa palvelutasojen saavuttamista. 
Etäluennalle määritetyillä eri palvelutasoilla siis seurataan sekä luentojen jokapäiväistä 
onnistumista että laskutustietojen kannalta oleellisempaa pidemmän aikavälin mittaus-
tietojen luentaa. Luentapalvelun tavoitteena on palvelutason D saavuttaminen, jotta pal-
velusopimuksen mukaisilta sanktioilta vältytään. Mikäli D-tasoa ei saavuteta, on toimit-
taja velvoitettu hyvittämään sopimuksessa määritelty osuus tilaajan maksamasta palve-
lumaksusta.  
Saavutettu palvelutaso raportoidaan kerran kuukaudessa, kun kaikki edeltävän kuukau-
den palvelutasot ovat laskettavissa jokaiselle kuukauden päivälle. Tilaaja selvittää toi-
mittajalle palvelutason onnistumista ja raportoi sen AIM-järjestelmässä. Etäluentapalve-
lu katsotaan raportointijakson osalta laskutuskelpoiseksi sen mukaan, mikä palvelutaso 
on saavutettu. Toimittaja ja tilaaja seuraavat palvelun onnistumista säännöllisin vä-
liajoin pidettävissä palavereissa.  
Sopimuksessa on määritelty hyvitykset palvelutason alenemasta. Hyvitys ovat tietty 
prosenttiosuus tilaajan kuukausittain maksamasta palvelumaksusta. Hyvityksen suuruus 
kasvaa, kun palvelutaso heikkenee. Toimittajalle seuraa sanktioita, mikäli D-tasoa ei 
saavuteta. D-taso on ainoa sanktioitu palvelutaso. 
Mittaustiedon keräämisen ja sen onnistumisen seurannan lisäksi sopimuksessa on mää-
ritelty myös muita toimittajalle kuuluvia tehtäviä. Toimittajan tehtävänä on esimerkiksi 
tilaajan tekemien palvelupyyntöjen käsittely. Toimittaja on vastuussa kenttälaitteiden la-
taamisesta etäluentajärjestelmään ja kenttälaitteiden perustamisesta tilaajan asiakastieto-
järjestelmään. Toimittaja vastaa myös työmääräysten luomisesta ja ilmoittamisesta 
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asentajille, sekä huolehtii työmääräysten suoritus- ja asennustietojen välityksestä järjes-
telmiin. Tilaaja taas vastaa kenttälaitteiden tilaamisesta sekä SLA-tasojen seurannasta ja 
raportoinnista. Raportoinnilla tarkoitetaan palvelutason kuukausittaista raportointia sekä 
tilaajan viikoittain toimittamaa keskeneräisten töiden listaa, josta nähdään, milloin työ-
määräykset on oltava valmiita. Tätä keskeneräisten listaa päivitetään luentapalvelussa 
sen mukaan, miten työmääräyksiä saadaan suoritettua. Keskeneräisten lista on tarkoitet-
tu muistutukseksi erääntyvistä työmääräyksistä. Listaan kommentoidaan, jos työmää-
räyksiä ei voida suorittaa määräajassa. Syy voi olla esimerkiksi se, että kohteeseen pääs-
tään asiakkaasta johtuen vasta kuukausien päästä. Tällöin käyttöpaikka suljetaan pois 
palvelutasoseurannan piiristä. Eltelin on kuitenkin huolehdittava, että tällaiset kohteet 
ovat keskeneräisten listassa kommentoituja. Mikäli ne eivät ole, lasketaan kohteet pal-
velutasoseurantaan mukaan. 
Molemmat sopimusosapuolet informoivat toisiaan palvelun laatuun liittyvistä vioista tai 
ongelmatilanteista. Käyttöpaikkojen ja mittausten muutoksista kertominen kuuluu sekin 
molempien osapuolten vastuulle. Huomioitava seikka on, että etäluennan toiminnalle ja 
tietosuojalle on asetettu täysin samat vaatimukset, vaikka verkkoyhtiön onkin ulkoista-
nut etäluentapalvelun. 
Toimittaja vastaa siitä, että mittaustieto on jatkuvasti ajantasaista sekä tekee tarvittavat 
muutokset ja korjaustoimenpiteet laskutusperusteisen mittaustiedon tuottamiseksi. Tästä 
etäluentapalvelun ylläpidosta, palvelutaso huomioiden, toimittaja voi laskuttaa tilaajaa 
raportointijakson mukaisesti. [18] 
4.2 Sopimus sähkömittareiden asennus- ja tarkastuspalveluis-
ta  
Mittareiden asennus- ja tarkastuspalveluita koskeva sopimus on periaatteeltaan saman-
lainen kuin etäluentapalvelua koskeva sopimus. Myös asennus- ja tarkastuspalveluso-
pimuksessa määritellään laatuvaatimukset ja palvelutasot, joiden mukaan asennukset on 
suoritettava. Sopimuksessa määritellään, että sähkön käyttöpaikoille asennetuille mitta-
reille toteutetaan testiluentaprosessi välittömästi mittarin asennuksen tai kytkennän jäl-
keen. Toimittajan vastuulla on suorittaa testiluenta. Mittareille tehtävä tarkastus katso-
taan suoritetuksi, kun mittauskohteen tarkastustiedot ja -pöytäkirjat on toimitettu palve-
lun tilaajalle. Tarkastukset on suoritettava määräaikaan mennessä. [19] 
Asennusvaiheessa tarkastetaan mittauskytkentöjen oikeellisuus esimerkiksi vaiheiden 
oikean kytkennän osalta, tiedonsiirtoyhteyden toimivuus, sinetöinnit, mittauslaitteen 
energia- ja teholukemat, mittarin tiedot ja ohjauskytkennät. Asennuksen yhteydessä 
suositellaan raportoitavaksi myös pääkytkimen tila, jolloin myöhemmässä vaiheessa 
voidaan tietää, miksi luenta ei jostain syystä onnistu. Asennuksen jälkeen voidaan tar-
kastaa myös mittausvirheen suuruus, epäsuorissa mittauksissa virta- ja jännitemuunta-
jien kunto ja vaihekohtaiset mittauksen takaiset jännitteet, virrat ja tehot. [3] 
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Käyttöpaikkojen mittariasennukset ja -tarkastukset on tehtävä määräaikaan mennessä. 
Vioittuneille mittareille, tarkastukseen meneville ja mittareiden massa-asennuksille so-
vitaan kaikille määräaikansa. Vioittuneiden mittareiden vaihdot on tehtävät mahdolli-
simman pian, mieluiten samana päivänä. Tarkastukseen menevät mittarit on hoidettava 
kuntoon siten, että etäluentapalvelun palvelutaso D toteutuu, eli 11 vuorokauden sisällä 
viimeisestä saadusta luennasta. Näin ollen asennus- ja tarkastuspalveluiden toiminnalla 
on suora vaikutus myös luentapalvelussa saavutettavaan palvelutasoon. Yhteistyön toi-
mivuus näiden kahden palvelun välillä on merkittävä.  
Massavaihdoille ja -tarkastuksille sovitaan erikseen määräajat tilaajan ja toimittajan 
kesken. Mittausasennusten palvelutaso määräytyy, kun käyttöpaikat tulevat käyttöönot-
totestin jälkeen etäluennan piiriin. Palvelutason alenemasta aiheutuvat hyvitykset mää-
räytyvät tekemättömien asennusten/tarkastusten määrän mukaan, ja hyvitys on tietty 
prosenttiosuus sopimuksen mukaisesta mittauksen asennushinnasta. Keskeneräisten 
asennustöiden osalta palvelutasoa raportoidaan toimittajalle viikoittain.  
Myös asennuspalvelulle on määritelty palvelutason seurannasta poissuljettavat kohteet. 
Näidenkin kohteiden ylläpidosta vastaa toimittaja. Esimerkiksi massavaihdoille voidaan 
sopia uusi ajankohta, koska ne eivät ole kiireellisimpiä töitä. Palvelun toimittaja on kui-
tenkin velvollinen ilmoittamaan poissuljettavista kohteista aina tilaajalle, jotta ne voi-
daan huomioida saavutetun palvelutason laskennassa.  
Asennus- ja tarkastuspalvelusopimuksessa on samalla lailla kuin etäluentapalvelusopi-
muksessa määritelty vastuunjako toimittajan ja tilaajan välillä. Toimittaja on velvollinen 
toimittamaan asennusten tarkastustiedot ja -pöytäkirjat sekä raportoimaan poissuljettu-
jen kohteet tilaajalle. Taulukkoon 4 on koottu molempien palvelusopimusten toimittajan 












Taulukko 4. Palvelusopimusten vastuunjako toimittajan ja tilaajan välillä [18,19] 
Toimenpide Vastuullinen 




Työmääräysten luominen Toimittaja (Luentapalvelu) 
Työmääräysten suoritus Toimittaja (Asennus- ja tarkastuspalvelu) 
Asennustietojen käsittely luentajärjestelmässä Toimittaja (Luentapalvelu) 
Mittaustietojen keruu ja sen onnistumisen seu-
ranta 
Toimittaja (Luentapalvelu) 
Puutteellisten mittaustietojen selvitys Toimittaja (Luentapalvelu) 
Kuulumattomien laitteiden huoltopyynnöt Toimittaja (Luentapalvelu) 
SLA-tasojen seuranta ja raportointi Tilaaja 
Poissuljettavien käyttöpaikkojen ylläpito Toimittaja (Luentapalvelu) 
Tarkastustietojen ja -pöytäkirjojen palauttami-
nen Tilaajalle 
Toimittaja (Asennus- ja tarkastuspalvelu) 
 
Sopimuksissa korostuu luenta- ja asennuspalveluiden välinen yhteistyö. Mikäli asen-
nuspalvelussa tapahtuu työmääräysten suorittamisessa myöhästymisiä, ei luentapalve-
lussakaan voida saavuttaa sopimuksen mukaista palvelutasoa. Asennuspalvelussa taas 
pitäisi löytyä tasapaino luentapalvelusta saatavien työmääräysten sekä muiden työmää-
räysten välille. Tällöin asennuspalvelu tukisi luentapalvelun palvelutason saavuttamista, 





Etäluentajärjestelmä muodostuu mittaustiedon keruujärjestelmästä, käyttöpaikoille 
asennetuista mittareista ja tiedonsiirtoverkosta. Tiedonsiirtoon käytettäviä yhteyksiä ja 
mittaustapoja käytiin luvussa 3 läpi. Etäluentajärjestelmän tärkein tehtävä on kerätä mit-
tarin tallentamat tuntilukemat talteen käyttöpaikoilta. Tämän lisäksi niitä käytetään 
muun muassa sähkönlaadun seurantaan. Luentaa varten mittaustiedot prosessoidaan 
niin, että tiedot voidaan tallentaa ja siirtää eteenpäin [20]. Etäluentajärjestelmä on osa 
mittaustiedon hallintajärjestelmää, joka se voidaan jakaa kerroksiin sen toiminnolli-
suuksien perusteella [10]. Kuva 4 havainnollistaa mittaustiedon hallinnan toimintaa ko-
konaisuudessaan.  
 
Kuva 4. Periaatekuva mittaustiedon hallinnan rakenteesta. Muokattu lähteestä 
[10]. 
Mittaustiedon hallinta voidaan jakaa mittaukseen, tiedonsiirtoon, tiedon keräykseen ja 
tiedon käyttöön. Mittaus sisältää kaikki mittaritoiminnot, kuten kulutuksen mittauksen 
ja ohjaustoiminnot. Mittarit lähettävät käyttöpaikoilta mittaustiedon tietyin aikavälein ja 
ne kerätään kootusti luentajärjestelmään. Tiedonsiirto voidaan hahmottaa väylänä mit-
tauksen ja tiedon keräyksen välillä. Sen tehtävänä on kaksisuuntainen viestin välitys. 
Tiedonkeräys koostuu luentajärjestelmästä ja mittaustietokannasta. Luentajärjestelmästä 
tiedot siirretään mittaustietokantaan, johon käyttöpaikkojen kulutuslukemat tallenne-
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taan. Nämä kolme ”kerrosta” muodostavat AMR-järjestelmän. Tiedonkäyttö toimii näi-
den yläpuolella, ja sieltä löytyvät verkkoyhtiön omat tietojärjestelmät, kuten asiakastie-
tojärjestelmä ja mittareiden hallintajärjestelmä Eltelin verkkoyhtiölle tarjoama etäluen-
tapalvelu on kuvassa näkyvään luentajärjestelmään kuuluvat tehtävät. Seuraavassa käy-
dään läpi etäluentajärjestelmää ja etäluentapalvelun sisältöä. [10] 
5.1 Etäluentajärjestelmä 
Kuten aiemmin jo todettiin, etäluentapalvelun tehtävänä on toimittaa tilaajalle laadulli-
sesti hyviä mittauslukemia jakeluverkkoyhtiön vastuualueelle kuuluvilta käyttöpaikoil-
ta. Luentojen suorittamiseen tarvitaan etäluentajärjestelmä. Eltelillä on käytössään Lan-
dis+Gyrin Gridstream AIM etäluentaratkaisu. Sen avulla mittaustieto kerätään, varas-
toidaan ja hallitaan etäluentajärjestelmässä. Gridstream AIM on älykäs mittaustietojär-
jestelmä, joka tarjoaa käyttäjälleen tiedonhallintaominaisuuksia. AIM-järjestelmällä 
voidaan esimerkiksi tarkastella käyttöpaikan kulutusta tuntikohtaisesti. Gridstream 
AIM:n sisällä liikkuu kaikki tieto verkkoyhtiön mittauspalveluista. Järjestelmä sisältää 
käyttömoduuleja, joilla ohjataan luentaa, raportointia ja tiedonsiirtoa. AIM:lla yhdiste-
tään Landis+Gyrin tietotekniset järjestelmät palvelemaan verkkoyhtiön tarpeita.  
Gridstream AIM:iin voidaan liittää sähkön etäluennan lisäksi veden, lämmön ja kaasun 
etämittaukset. AIM:lla saadaan kerättyä mittaustieto reaaliaikaisesti jokaiselta käyttö-
paikalta. AIM:iin kuuluu myös tiedonkeruusovellus Site Manager, jolla hallitaan työ-
määräyksiä esimerkiksi mittariasennuksista ja korjaustöistä [9]. Eltelillä on käytössään 
oma työnohjausjärjestelmä, jota käydään tarkemmin luvussa 5.2 läpi. Site Managerilla 
ei siis ole suurta roolia luentapalvelun tuottamisessa, mutta joitain korjauksia työmäärä-
yksiin sillä joudutaan luentapalvelussa ajoittain tekemään.  
Etäluettavan mittarin tärkein ominaisuus on mitata käyttöpaikan kulutuslukemat. Kulu-
tusta mitataan tällä hetkellä tuntienergioina. AMR-mittarit pystyvät myös sähkön laa-
tusuureiden seurantaan ja kaksisuuntaiseen tiedonsiirtoon, eli ohjaus- ja vikatietoja sekä 
ohjelmistopäivityksiä voidaan hoitaa etätyönä. Tämä nopeuttaa huomattavasti esimer-







Kuva 5. Gridstream AIM:n tietojen keruun aloitusvalikko. 
AIM:sta löytyy toiminnallisuudet kaikelle etäluennassa tarvittavalle. Käyttömoduulista 
löytyvät mittaus- ja valvontatyökalut. Mittaustyökalujen avulla voidaan hallita mittaus-
laitteiden asetuksia, mittauspisteitä ja mittauspisteiden välisiä kytkentöjä. Valvontatyö-
kaluilla taas voidaan valvoa järjestelmän toimintaa työlokin ja hälytyslokin avulla. Lu-
entamoduulissa luennoille saadaan määritettyä uusia tiettyyn kellonaikaan tehtäviä luen-
tatöitä ja luentoja pystytään suorittamaan myös välittömästi kyseisellä ajanhetkellä. Oh-
jaustoiminnoilla taas määritellään ajastettuja ohjauksia mittareille ja sillä voidaan esi-
merkiksi tehdä mittarille päälle/pois - tyyppisiä ohjauskomentoja. AIM:lla voidaan lä-
hettää myös ajanasetuskomentoja mittareille, jos mittarin kello halutaan siirtää samaan 
aikaan AIM-järjestelmän ajan kanssa. Tämä suoritetaan Master ajan asetus – moduulil-
la. 
AIM mahdollistaa sekä keski- että pienjänniteverkon topologianhallinnan. Sekä kj- että 
pj-verkon topologianhallinnassa hallitaan tiedonsiirtoon käytettävien mittareiden, ala-
asemien, keskittimien ja toistimien verkkotopologian rakennetta ja laitteiden asetuksia. 
Esimerkiksi, jos topologianhallinnasta valitaan jokin keskitin, näkyviin saadaan kaikki 
keskittimen alle asennetut mittarit ja toistimet. 
Luennat suoritetaan Gridstream AIM:n luentatyökalun avulla. Luennat tehdään mittalai-
tekohtaisesti ja luennassa voidaan käyttää suoraa luentaa tai uudelleenluentaa. Suora lu-
enta -ikkunassa valitaan mittauslaite, jolle luentatyö halutaan tehdä. Uudelleenluentatyö 
tehdään epäonnistuneen luennan jälkeen. Uudelleenluentatyöllä haetaan sarjarekisterin 
epäonnistuneet luennat, jotka saadaan näkyviin omalla välilehdellään. 
Komennot lähetetään mittarille yksi kerrallaan. Mittauslaitteiden tiedot luetaan joko tiet-
tynä vuorokauden aikana tai haluttuna ajanhetkenä. Mittaustiedot tallentuvat tietokan-
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taan, jossa niitä voidaan myöhemmin tarkastella. Luentatyökalun avulla voidaan uusien 
luentojen lisäksi myös muokata vanhoja luentoja. Luentaan voidaan käyttää esimerkiksi 
keskitinratkaisua, josta kerrottiin luvussa 3. AIM:lla lähetetään luentapyyntö keskitti-
melle, joka kerää sen alle liitetyiltä mittareilta mittaustiedot. Keskitin välittää luennan 
jälkeen tiedot etäluentajärjestelmään.  
Samalla tavalla etäohjauksella voidaan hoitaa myös siirtotuotteiden vaihdot tai sähköjen 
kytkentä ja katkaisu. Vaikka luentoja hoidetaan luentapyynnöillä, järjestelmän on pys-
tyttävä lukemaan tiedot myös automaattisesti. Yhteyden on oltava jatkuva-aikainen ja 
kaksisuuntainen. Näin luenta pystytään suorittamaan milloin tahansa. 
Myös tiedot käyttöpaikkojen sähkökatkoista saadaan ajastetulla tai suoralla luennalla. 
Kerran vuorokaudessa suoritettavan ajastetun luennan mukana tulevat tiedot sähkökat-
koista kaikista luetuista mittalaitteista. Suoralla luennalla saadaan tiedot katkoista heti 
näkyville. Sähkökatkotiedot rekisteröidään mittarin muistiin ja jokaiselta mittarilta saa-
daan tieto ainakin käyttöpaikan sähkökatkon pituudesta ja katkojen kokonaismäärästä. 
Mittalaitteelle asetettuja vaatimuksia sähkökatkojen rekisteröinnistä käytiin läpi luvussa 
2. [9] 
AIM:lla voidaan hoitaa kuormien porrastettu ohjaus kohteissa, joissa on käytössä kaksi-
aikatariffi. AIM:n avulla nähdään myös verkon vikatilanne jokaisessa mittauspisteessä. 
Tämä on mahdollista, koska luentajärjestelmällä on rajapinta verkkoyhtiön käytöntuki-
järjestelmän kanssa. Näin voidaan selvittää, millä käyttöpaikoilla sähkönjakelu on kes-
keytynyt. Selvitys onnistuu myös jälkikäteen, jos asiakas haluaa esimerkiksi tietää säh-
kökatkonsa pituuden verkkoyhtiöltä.  
Järjestelmästä löytyy kaikki toiminnot, mitä etäluentapalveluiden tuottamiseen tarvi-
taan. Kun tuntilukemat on luettu, niitä voidaan tarkastella AIM:ssa. Kuvassa 6 on esitet-





Kuva 6. Käyttöpaikan tuntikohtaiset kulutuslukemat 
Kaikkia tuntilukemia ei ole saatu käyttöpaikalta luettua. Tuntilukemat voidaan merkitä 
eri väreillä niiden luotettavuuden mukaan. Tunnit, joilta luennat puuttuvat näkyvät jär-
jestelmässä punaisina ruutuina. Kuvan 6 käyttöpaikalta puuttuu lukemat kolmelta tun-
nilta. Häiriöajankohdat taas näkyvät tuntilukemissa keltaisina ruutuina. Tällaisia ovat 
esimerkiksi sähkökatkot. Keltaisena ruutuna näkyvät myös lukemat, joissa on poikkeava 
kellonaika luentajärjestelmän ja mittarin välillä. Kellonaikojen väliselle erotukselle on 
määritelty suurin sallittu raja-arvo. Kuvassa 7 on koottu selitykset tuntiluenta-arvoille.  
 
Kuva 7. Värikoodit luenta-arvojen tiloille.  
Kuten kuvasta 7 nähdään, jos tuntilukemia joudutaan tarkastamaan tai laskemaan puut-
teellisten mittaustietojen vuoksi, on niille olemassa omat värikoodinsa. Jos käyttöpaikal-




AIM:sta nähdään luennan häiriön syyn, kun tietokoneen hiiri siirretään kyseisen tunnin 
kohdalle. Jos AIM näyttää 0-lukemaa, on mittarilta voitu katkaista sähköt. Jos taas koh-
teesta ei saada minkäänlaista lukemaa, sähköt on voitu katkaista pääkytkimeltä. Tällöin 
tiedot on tarkastettava ja selvitettävä kohteen katkon syy [14]. Mikäli luenta epäonnis-
tuu, suoritetaan uudelleenluentatyö. Kuvassa 8 on erään sähkön käyttöpaikan tunneittain 
rekisteröidyt sähköenergian kulutuslukemat yhdeksän tunnin ajalta. 
 
Kuva 8. Käyttöpaikan tuntikohtaiset sähköenergian kulutuslukemat   
Kuvan 8 käyttöpaikalta on rekisteröity sähköenergian kulutus tunneittain. Mittayksik-
könä on siis kilowattitunti. Käyttöpaikan mittarityyppinä on E120Lt. Kyseisen mittarin 
tuntisarjatietojen siirto tapahtuu pienjänniteverkkoa pitkin keskittimelle, josta matkapu-
helinverkon avulla tuntitiedot siirretään etäluentajärjestelmään. Mittarityypistä riippuen 
AIM:iin rekisteröidään joko tuntienergiat tai tuntienergioista muodostetut keskitehot. 
Luennoista nähdään niiden alkamis- ja päättymisajankohta sekä Kertyvä arvo eli mitta-
laitteen rekisteröimän sähköenergian kumulatiivinen lukema. Kuvassa 8 nähdään myös 
luennan Arvon tila – sarake, joka kertoo, miten luenta on onnistunut. Arvon ollessa 0, 










Taulukko 5. Tuntiluenta-arvot ja niiden selitykset 
Arvo Kuvaus 
1 Ajan säätö mittauksen aikana 
2 Sisäinen/ulkoinen virhe mittauk-
sen aikana 
3 Useita virheitä 
4 Sähkökatko mittausjakson aikana 
5-7 Useita virheitä 
8 Virheellinen arvopyyntö 
9-15 Useita virheitä 
16 Virhe luettaessa ulkoista laitetta 
 
Jos esimerkiksi luennan aikana mittarin kelloa on säädetty etäluentajärjestelmän kellon 
kanssa samaan aikaan, luennan arvoksi tulee 1. Kun käyttöpaikalta rekisteröidään säh-
kökatko mittausjakson aikana, saadaan arvoksi 4. Virheilmoituksille on omat arvonsa. 
Virheilmoitukset voivat kertoa useasta ongelmasta mittarin luennassa.   
AIM käsittelee kerätyt mittaustiedot ja toimittaa ne eteenpäin. Asiakkaiden ja sähköso-
pimusten tiedot siirretään asiakastietojärjestelmästä AIM:iin ja AIM:sta siirretään tun-
timittaus- ja asiakastiedot takaisin tilaajan asiakastietojärjestelmään. AIM kommunikoi 
jatkuvasti kaksisuuntaisella yhteydellä mittareiden kanssa.  
5.2 Työmääräykset 
Mittauslaitteiden asennustöitä ja luennan ongelmatilanteita varten on tehtäville määritet-
tävä työmääräykset. Tämä kappale käsittelee luentapalvelun määrittämiä työmääräyksiä, 
jotka liittyvät mittareiden kuuluvuusongelmien selvittelyyn. Eltelillä on vastuu käyttö-
paikkojen luennan saannosta, ja etäluennan epäonnistuessa kenttälaitteet on otettava 
korjaavien toimenpiteiden piiriin viimeistään 5 vuorokauden kuluttua viimeisestä saa-
dusta luennasta. Selvitystyö aloitetaan etäluentapalvelussa. Jos luentaongelmien selvitys 
ei onnistu luentapalvelussa, perustetaan työmääräys ja lähetetään se asennuspalveluun 
suoritettavaksi. Työmääräyksiä varten Eltelillä on käytössä omat tietojärjestelmät, joilla 
työmääräyksiä hallinnoidaan ja välitetään asentajille. Kuvassa 9 on esitetty kaaviona, 





Kuva 9. Periaatekuva työmääräysten siirtymisestä eri järjestelmien välillä. 
Työtehtävät määritellään Tieto Forum-järjestelmässä, joka on tilaajan asiakastietojärjes-
telmä. Forumista työtehtävät siirtyvät etäluentajärjestelmä AIM:iin, josta edelleen 
MWF:n (Mobile WorkForce) kautta PDA-laitteelle (Personal Digital Assistant). Näistä 
Tieto Forum ja Gridstream AIM ovat tilaajan tietojärjestelmiä, joihin luentapalvelulla 
on käyttöoikeus. MWF taas on Eltelin oma järjestelmä työmääräysten hallinnointiin. 
Kuvassa 10 on esitetty mittauksen tehtävä Tieto Forumissa. 
 
Kuva 10. Mittauksen tehtävä Tieto Forumissa.  
Tieto Forumissa tehtäville määritellään työlaji. Luentapalvelun määrittämiä työlajeja 
ovat mittalaitteen asennus, katkaisu, jälleenkytkentä, luenta, mittalaitteen ja tuotteen 
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vaihto, mittalaitteen poisto, mittalaitteen tarkastus, tuotteen muutos ja mittalaitteen 
vaihto. Kuvan 10 mittauksen tehtävän työlajiksi on valittu luenta. 
Kun työlaji on määritelty, valitaan tehtävän syy, eli miksi kyseinen tehtävä suoritetaan. 
Jos työlaji on esimerkiksi mittalaitteen tarkastus, voidaan tehtävän syyksi valita, ettei 
mittaria ole saatu luettua etäluentayhteydellä. Työlajin ja syyn lisäksi tehtävä sisältää 
tiedon käyttöpaikasta, tehtävän suorittajasta, mittalaitteesta ja työn toteutukselle sovitus-
ta päivämäärästä. Pakolliset tiedot ovat kuvassa merkitty tähdellä. Jokaiselle tehtävälle 
on oma numeronsa eikä samalle käyttöpaikalle voida kirjata päällekkäin kahta eri mit-
taustehtävää. Huomautus-kenttään merkitään lisätiedot suoritettavasta työstä. Jos esi-
merkiksi mittalaitteen tarkastuksen yhteydessä suoritetaan luenta, voidaan huomautuk-
seen lisätä, milloin mittalaitteelta on viimeisin lukema saatu. Tieto Forumilta tehtävät 
siirtyvät automaattisesti AIM:n kautta MWF:ään, jossa ne näkyvät työmääräyksinä. 
MWF on Eltelin omassa käytössä oleva töiden hallintajärjestelmä, joka on tarkoitettu 
mittareiden asennus- ja huoltotöiden hallintaan. MWF:llä jaetaan töitä asentajille suori-
tettavaksi. MWF:llä aikataulutetaan työmääräyksiä ja hallinnoidaan työntekijöiden toi-
mintaa. MWF kerää uusien mittariasennuksien ja -vaihtojen yhteydessä PDA-laitteilta 
tiedot työsuorituksista. Sen kautta siirtyvät tiedot suoritetuista työmääräyksistä takaisin 
asiakastietojärjestelmään. MWF on osa projekti- ja materiaalihallintaan tarkoitettua 
toiminnanohjausjärjestelmää. Sillä hoidetaan muun muassa töiden laskutus.  
MWF:stä nähdään asiakastietojärjestelmässä määritellyt tehtävät kuten mittarin manu-
aalinen luenta, asennus, vaihto tai poisto. Kuvassa 11 on esitetty työmääräykset 
MWF:ssä. Työlajina kuvan esimerkissä on mittarin vaihto. MWF:ssä nähdään työmää-
räyksistä työlajin lisäksi käyttöpaikan siirtotariffi ja luentayhteys. Työmääräyksessä nä-





Kuva 11. Yleiskuva työmääräyksistä MWF:ssä. 
MWF:ssä käyttäjä voi hakea sinne siirrettyjä työmääräyksiä. Niitä voidaan hakea päi-
vämäärän tai käyttöpaikan mukaan. Käytössä on erilaisia suodattimia, joilla työmää-
räykset voidaan lajitella. Työmääräykset voidaan lajitella esimerkiksi tilaajan mukaan 
tai sen mukaan, missä vaiheessa niiden suoritus on. Ne näkyvät MWF:ssä tehtäväksi 
annettuina, työn alla olevina, valmiina töinä tai viivästyneinä.  
Resursseilla tarkoitetaan MWF:ssä asennustöihin käytettävissä olevia asentajia, jotka 
ovat luokiteltu sisään ja uloskirjautuneiksi, ja joille määritellyt työtehtävät nähdään 
MWF:stä. Työmääräyksistä voi tarvittaessa tehdä myös lisätietokyselyn. Kohteet, joista 
lisätietoja pyydetään, voidaan lajitella omaan lokeroonsa. Lajittelun avulla tehtävien 
hallinnointi on huomattavasti helpompaa. 
Työt siirtyvät järjestelmien välillä aiemmin kuvatulla tavalla eli työn suunnittelija siirtää 
työt MWF:stä PDA-laitteelle. Työmääräyksissä kerrotaan tiedot tehtävästä, työkohteesta 
ja suoritusajankohdasta. Työn suorituksen aikana asentaja saa kaikki työssä tarvittavat 
tiedot PDA-laitteelta ja syöttää PDA-laitteelle tiedot mittarista ja asennustyöstä. Tämä 
vähentää käsin tehdyn työn määrää. Työmääräykset voidaan sekä synkronoida että pa-
lauttaa järjestelmiin suoraan työkohteesta. Tiedonkulkuväylä on sama molempiin suun-
tiin. Jos AIM:n ja PDA-laitteen välille ei työn aikana saada yhteyttä, tallennetaan syöte-
tyt tiedot PDA-laitteen muistiin, josta ne voidaan myöhemmin lähettää luentajärjestel-
mään. PDA-laite ottaa kaikista tiedostoistaan varmuuskopiot ja vähentää näin tietojen 
katoamisen riskiä. Varmuuskopio otetaan joka kerta, kun PDA-laite muodostaa AIM:n 
kanssa yhteyden. AMR-mittarit saadaan asennuksen jälkeen välittömästi automaattiseen 
mittarinluennan piiriin kun niille on suoritettu testiluentaprosessi. 
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6. PALVELUIDEN TUOTTAMINEN 
Tämän diplomityön tavoitteena on tarkastella aiemmin kuvattuja palveluprosesseja, 
tunnistaa palveluiden toimittamiseen vaikuttavia ongelmakohtia ja kehittää palveluiden 
toimintaprosesseja. Palveluista pitäisi saada toimivampi kokonaisuus, jotta työmääräys-
ten suorituksissa vältettäisiin myöhästymiset. Palveluiden toimittamisella on myös ta-
loudellinen vaikutus, koska palvelutason alenemisesta johtuen palveluiden tuottamisesta 
saatava korvaus pienenee. 
Luenta- ja mittariasennuspalvelun kehittämiseksi haastateltiin sekä Eltelin omaa että 
palvelujen tilaajan henkilökuntaa. Haastattelut olivat rakenteeltaan vapaamuotoisia ja 
jokaiseen haastatteluun valittiin kysymykset sen mukaan, mistä näkökulmasta haastatel-
tava henkilö luenta- ja asennuspalveluja tarkastelee, ja mikä on henkilön rooli palvelun 
tuottamisessa. Eltelistä haastateltiin aluepäällikköä, tiimipäällikköä, tiimiesimiestä ja 
luentapalvelussa työskenteleviä henkilöitä. 
Etäluentapalvelu on aloitettu Eltelillä vuoden 2017 aikana. Haastatteluissa selvitettiin 
aluksi, millaisesta lähtökohdasta etäluentapalvelua on alettu tuottamaan ja mitä ongel-
mia palvelun tuottamisessa kohdattiin alkuhetkillä. Asennuspalveluja on toimitettu jo 
pidemmän aikaan, mutta luentapalvelun myötä ne ovat muodostaneet yhden palveluko-
konaisuuden. Haastatteluissa painotettiin erityisesti palveluiden nykyistä tilannetta. Sa-
malla selvitettiin myös, miten palvelut voivat laajentua tulevaisuudessa. Haastatteluissa 
selvitettiin, mitä haasteita luenta- ja asennuspalveluiden päivittäisessä työssä kohdataan, 
ja kuinka haasteet vaikuttavat palveluiden tuottamiseen. Kuvassa 12 on esitetty haastat-
teluissa ilmenneitä palvelutasojen saavutettavuuteen vaikuttavia osa-alueita. Palveluja 







Kuva 12. Palvelutason saavutettavuuteen vaikuttavia asioita 
Taseselvitysprosessin lyheneminen 11 vuorokauteen on vähentänyt luennan saantoon ja 
etäluennan kuuluvuusongelmien selvittämiseen käytettävissä olevaa aikaa. Näin ollen 
työn suunnittelulla ja aikataulutuksella on entistä suurempi merkitys työmääräysten suo-
rituksessa ja samalla palvelutason saavutettavuudessa. Järjestelmien välinen tiedonsiirto 
sekä mittareiden kuuluvuusongelmat tuovat omat haasteensa palvelutason saavutetta-
vuuteen. Lisäksi asennustyöllä ja eri sidosryhmien välisellä yhteistyöllä on vaikutusta. 
Vaikutuksia ja palveluiden ongelmakohtia käydään tarkemmin läpi luvussa 6.2. 
Nykyisten toimintamallien kehittämisen lisäksi palvelutason saavuttaminen on tärkeää 
myös palveluiden mahdollisen laajentumisen takia. Kun palveluiden tuottamisessa pääs-
tään lähemmäksi vaadittuja palvelutasoja, on laajentumisen mukana tuleva lisätyö hel-
pompi omaksua. Erityisen merkittävää tämä on etäluentapalvelulle, joka voi saada seu-
rattavakseen sähköenergian mittausten lisäksi myös kaukolämpö- ja vesimittaukset. Li-
säksi sähkön laatuun liittyvät ominaisuudet voivat tulla etäluentapalvelun seurantaan tu-
levaisuudessa.  
6.1 Saadut luennat 
Palvelusopimuksissa määriteltiin aikarajat käyttöpaikkojen kuuluvuusongelmien selvit-
tämiseen. Tilaajalle toimitetuista mittaustiedoista pidetään tilastoa, joka raportoidaan 
kuukausittain palvelun toimittajalle. Luennan saanto kuvaa, kuinka monelta käyttöpai-
kalta on onnistuttu toimittamaan kulutuslukemat vaaditussa ajassa. Se kuvaa myös, 
kuinka hyvin luentapalvelun palvelutaso on toteutunut. Kuvassa 13 on havainnollistettu 
käyttöpaikkojen luentojen kuukausittaista saantoa lokakuun 2017 ja maaliskuun 2018 
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väliseltä ajalta. Luennan saannolla tarkoitetaan tässä yhteydessä luennan onnistumista 
taseselvitysajan eli 11 vuorokauden sisällä. 
 
Kuva 13. Palvelutason D mukainen sähköenergian kulutuslukemien toimitus kuu-
kausittaisena keskiarvona. 
Saadut luennat on esitetty prosentuaalisena arvona onnistuneiden toimitusten lukumää-
rän suhteena kaikkien palvelutason seurantaan kuuluvien käyttöpaikkojen määrään. 
Kuukauden jokaiselle päivälle on laskettu prosentuaalinen osuus saaduista luennoista ja 
näistä on laskettu kuukausittainen keskiarvo. Esimerkiksi maaliskuussa 2018 mittaus-
tiedoista on jäänyt toimittamatta noin 0,25 % kaikista verkkoyhtiön vastuualueelle kuu-
luvista käyttöpaikoista. Kuvasta nähdään, ettei sopimuksessa määritelty palvelutaso D 
ole toteutunut vielä kertaakaan seurattavien kuukausien aikana. Onnistunut palvelutason 
D toimittaminen tarkoittaa, että kaikilta palvelutason seurannan piirin kuuluvilta käyttö-
paikoilta saadaan sähköenergian kulutuslukemat viimeistään 11 vuorokauden kuluttua 
viimeisestä saadusta luennasta. Luennan saanto on tosin parantunut, kun verrataan loka-
kuun 2017 ja maaliskuun 2018 tilanteita. Osasyy tähän on varmasti se, että luentapalve-
lun toimintaa on päästy harjoittelemaan ja toimintatavat ovat selkeämpiä. 
6.2 Ongelmakohtien tunnistaminen 
Mittareiden asennus- ja tarkastuspalvelu on ollut yksi Eltelin tarjoamista palveluista jo 
pidemmän aikaa, mutta luentapalvelu otettiin käyttöön vasta kevään 2017 aikana. Luen-
tapalvelun aloittaminen ei ole ollut ongelmatonta. Oma haasteensa luentapalvelun tuot-
tamisessa on ollut se, ettei tämän tyyppistä palvelua ole Eltelin toimesta ennen tehty. 
Palvelun tuottaminen ja kaikki siihen liittyvät toiminnat on jouduttu opettelemaan lähes 
alusta. Perehdytykseen on kuulunut verkkoyhtiön luentajärjestelmä AIM:n ja asiakastie-


























työssä mittaustiedon keräämiseen ja työmääräysten tekemiseen. Järjestelmätoimintojen 
opettelua varten laadittiin perehdytysohjelma, joka on aloitettu jo ennen tämän työn 
aloitusta. 
Asennus- ja tarkastuspalvelujen tuottaminen ei ole uutta, mutta sen toimintaa on vai-
keuttanut taseselvitysprosessin lyheneminen. Tämä on vähentänyt työmääräysten toteut-
tamiseen käytettävissä olevaa aikaa. Toisaalta, kun sekä asennus- että luentapalvelulla 
on sama palveluntuottaja, toiminnassa pitäisi olla vähän viiveitä ja keskeytyksiä. Ura-
koitsijan vastuulla toki on, miten palveluja tuotetaan, mutta mitä vähemmän toiminta-
ketjussa on tekijöitä sitä parempi. Tiivistä yhteistyötä pitäisi hyödyntää myös työmää-
räysten toteutuksessa, koska suoritusajat ovat lyhyitä.  
Luentapalvelu on tuonut myös hyvän lisän kokonaispalvelun tuottamiseen asennus- ja 
tarkastuspalvelun rinnalle. Toimintaympäristö on tuttu ja Eltelin henkilökunnan aiempi 
kokemus asennuspalveluista on helpottanut luentapalvelun omaksumista. Seuraavassa 
käydään läpi sekä etäluenta- että asennus- ja tarkastuspalvelussa ilmenneitä ongelma-
kohtia.  
6.2.1 Työmääräysten toteuttaminen ja aikataulutus 
Työmääräysten suorittamiseen käytettävissä aika on lyhentynyt taseselvitysprosessin 
lyhenemisen myötä. Normaalina aikana, kun kuuluvuusongelmien määrä on suhteelli-
sen pieni, määräaikojen noudattaminen onnistuu hyvin. Ongelmat kasaantuvat, kun kuu-
lumattomien ja rikkinäisten mittareiden määrä kasvaa esimerkiksi ukkosen takia ja sa-
maan aikaan pitäisi huolehtia myös asennuspalvelun saamien muiden työmääräysten 
suorituksista. Kiireellisissä tilanteissa korostuu toiminnan suunnittelu sekä yhteistyö lu-
enta- ja asennuspalveluiden välillä. Palveluiden tuottamisessa on huolehdittava turhien 
viiveiden syntymisestä, kun toiminta-aika on aiempaa lyhyempi. 
Oleellinen osa työmääräysten suoritusta ja jakoa on, että jokainen asennustyötä tekevä 
henkilö pystyy suorittamaan kaikkia asennuspalvelulle kuuluvia tehtäviä. Tämän diplo-
mityön tekemisen aikana työmääräysten toteuttamista joudutaan miettimään tarkkaan, 
koska kaikki asennuspalvelun työntekijät eivät pysty suorittamaan epäsuorien mittaus-
ten asennuksia eikä niiden jälkitarkastuksia. Epäsuoria mittauksia koskeva koulutus oli-
si tärkeä järjestää erityisesti kiireellisten aikojen takia. 
Taseselvitysprosessin lyheneminen on tuonut omat haasteensa myös asennuspalvelun 
henkilöresurssien kohdistamiseen. Kun työmääräyksien suorittamiseen käytettävä aika 
on lyhyempi, joudutaan asennuspalvelussa miettimään, kuinka vältytään töiden myöhäs-
tymisiltä. Asennuspalvelu saa työmääräyksiä sekä etäluentapalvelusta että tilaajalta. 
Etäluentapalvelusta saatavat työmääräykset koskevat mittareiden kuuluvuusongelmia, ja 
verkkoyhtiöltä saatavat työmääräykset esimerkiksi mittareiden massavaihtoja. Kun 
myös verkkoyhtiöltä saataviin työmääräyksiin on määritelty aikataulut, on asennuspal-
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velulla haasteita kaikkien työmääräysten hoitamisessa ilman myöhästymisiä. Tästä 
syystä töiden aikatauluttaminen on entistä tärkeämpää. Hyvällä työn suunnittelulla pys-
tytään hoitamaan samaan aikaan sekä verkkoyhtiöltä että luentapalvelusta saatavia työ-
määräyksiä.  
Työmääräysten toteuttamisen kannalta tärkeää olisi myös tietojärjestelmien käytön kou-
lutus. Järjestelmistä erityisesti PDA-laitteen käytön opastusta olisi hyvä lisätä mittari-
asennuksia tekeville henkilöille. Tietojärjestelmillä on iso rooli työmääräysten suorituk-
sessa ja työmääräykset pitäisi saada nopeasti palautettua asiakastietojärjestelmään. Li-
säksi maastotietokoneiden käyttö voisi olla yksi vaihtoehto muuttaa työmääräysten suo-
ritusta. Mittareiden yhteyskokeilut voisi tehdä suoraan käyttöpaikalta, mikä vähentäisi 
työkuormaa luentapalvelulta. Tällä hetkellä mittareiden yhteyskokeilut hoidetaan soit-
tamalla luentapalveluun. Maastotietokoneiden käyttöönotto vaatisi kuitenkin koulutusta, 
joten ensin on tärkeämpää opettaa asennustyöhön liittyviä toimintoja ja nykyisten tieto-
järjestelmien käyttöä. 
Työmääräysten toteuttamisessa olisi tärkeää pysyä määräaikojen sisällä myös sen takia, 
että viivästykset aiheuttavat paljon lisätyötä tilaajan puolella. Erityisen tärkeää tämä on 
etäluentapalvelusta saatavien työmääräysten kanssa. Jos sähköenergialukemia ei saada 
käyttöpaikoilta 11 vuorokauden sisällä, aiheuttaa se virheitä tilaajan taseselvitysproses-
sissa. Mitatuista sähköenergialukemista muodostettavat aikasarjat pitää lähettää sähkö-
markkinaosapuolille taseikkunan sisällä. Verkkoyhtiö on kuitenkin velvollinen toimit-
tamaan energiamittaustietoja myös taseikkunan ulkopuolella. Jos lukemat lähetetään ta-
seikkunan ulkopuolella, tilaaja joutuu tekemään korjauksia laskutuksiin jälkikäteen, eli 
myöhästymiset aiheuttavat lisätyötä. Jos lukemia ei saada määräajassa, laskutuksessa 
käytetään arvioituja lukemia. Näitä arvioituja lukemia joudutaan sitten korjaamaan seu-
raavassa laskutuksessa vastaamaan todellista kulutusta. 
6.2.2 Kuuluvuus- ja tiedonsiirto-ongelmat 
Kuuluvuusongelmia aiheuttavat GPRS-verkon yhteysongelmat, PLC-tiedonsiirtohäiriöt 
ja yksittäisten mittareiden vikaantumiset. Matkapuhelin- ja sähköverkosta johtuvia yh-
teysongelmia ja niiden selvittelyä käsiteltiin jo aiemmin luvussa 3. Kuuluvuusongelmat 
ovat vähentyneet verkko-operaattoreiden kehittyneempien tiedonsiirtoyhteyksien vuok-
si, mutta ajoittain niitä esiintyy. Myös yksittäisten mittareiden vikaantumiset aiheuttavat 
luentayhteyksien katkeamisia. Esimerkiksi tiettyjen mittarityyppien kanssa on esiintynyt 
etäluentaongelmia, koska niiden komponentteja on mennyt rikki. Joillakin alueilla myös 
vanhat keskittimet ovat aiheuttaneet kuuluvuusongelmia. Keskitin saattaa kerätä mit-
taustiedot sadoilta mittareilta, joten niiden vikaantuminen aiheuttaa suuria kuuluvuus-
ongelmia. Monesti keskitin joudutaan resetoimaan paikan päällä, ennen kuin se saadaan 
taas toimimaan.   
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Joissain kohteissa, kuten kesäasunnoilla asiakas voi katkaista käyttöpaikan sähköt pää-
kytkimellä. Tällaiset pääkytkinkohteet ovat vähentyneet huomattavasti, kun mittareiden 
kytkentätapoja on muutettu. Pääkytkinkohteita ilmaantuu kuitenkin ajoittain ja ne ai-
heuttavat palveluille lisätyötä. Aina kun tällaisessa kohteessa käydään, kytkennät muu-
tetaan siten, ettei pääkytkimen kääntäminen katkaise mittarilta sähköä.   
Kuuluvuusongelmat vaikuttavat suoraan saatujen luennan määrään. Kaikkia kuuluvuus-
ongelmia ei voida kokonaan välttää, mutta ne voidaan selvittää nopeasti luenta- ja asen-
nuspalveluiden välisellä yhteistyöllä. PLC-tekniikkaa häiritsevät laitteet löydetään 
yleensä nopeasti ja ne saadaan poistettua verkosta. 
Kuuluvuusongelmia ovat aiheuttaneet myös verkon rakentamisen yhteydessä tehtävät 
jakorajojen muutokset. Luentapalvelu ei ole aina saanut urakoitsijalta tietoja verkon sa-
neerausten yhteydessä tehtävistä jakorajamuutoksista. Tällöin luentapalvelulla ei ole tie-
toa siitä, mihin muuntopiirin ja minkä keskittimen alle käyttöpaikat kuuluvat. Kun käyt-
töpaikoille syötetään saneerauksen jälkeen sähkö uudesta rakennetusta verkosta, tai kun 
käyttöpaikka vaihdetaan toisen muuntopiirin alle, luentajärjestelmän topologianhallin-
nassa pitäisi pystyä heti sähkön syötön muutoksen jälkeen siirtämään käyttöpaikka oi-
kean keskittimen alle. Näin luentayhteys mittarille saadaan heti kuntoon. Asia saadaan 
kyllä selvitettyä, mutta jakorajamuutosten yhteydessä luentapalvelulle saattaa aiheutua 
turhaa lisätyötä. Luentapalvelulla on jo ennestään tarpeeksi tekemistä kuuluvuusongel-
mien selvittelyssä. Tästä syystä luentapalveluun pitäisi aina lähettää tiedot saneeraus-
kohteista ja listat jakorajamuutoksista.  
Luentapalvelussa on ilmennyt myös järjestelmien välillä olleita tiedonsiirto-ongelmia, 
jotka ovat vaikeuttaneet töiden hoitamista. Jotkin työmääräykset ovat saattaneet esimer-
kiksi jäädä asiakastietojärjestelmään, eivätkä ne ole tulleet Eltelin omiin järjestelmiin 
asti. Tiedonsiirto-ongelmien aiheuttajia ei aina tiedetä, mutta niitä selvitettäessä on käy-
nyt ilmi, että esimerkiksi työmääräyksiä tehdessä sattuvat näppäilyvirheet voivat estää 
niiden siirtymisen järjestelmien välillä. Tällaisia tilanteita on selvinnyt, kun kesken-
eräisten työmääräysten lista on tullut viikoittain nähtäväksi. Työmääräykset ovat näky-
neet asiakastietojärjestelmässä, mutta eivät MWF:ssä. Näissä tapauksissa työmääräykset 
joudutaan poistamaan asiakastietojärjestelmästä ja tekemään uudelleen. Ylimääräistä 
työtä tulee lisää ja tilanne aiheuttaa myös epäselvyyttä, kun keskeneräisten listassa on 
työmääräyksiä, joita ei ole aiemmin edes huomattu. 
6.2.3 Yhteistyön toimivuus 
Kun työmääräykset on luentapalvelussa tehty, siirretään ne mittareiden asennus- ja tar-
kastuspalvelun suoritettavaksi. Jotta mittaustiedot saadaan verkkoyhtiölle 11 vuorokau-
den kuluessa toimitettua, pitää asennuspalvelulle jäädä mahdollisimman paljon toteu-
tusaikaa työmääräysten suoritukselle. Tämä tarkoittaa sitä, että luentapalvelun on rea-
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goitava nopeasti, jos mittaustietoja ei saada etäluettua. Yhteistyön merkitys korostuu 
näiden kahden palvelun välillä.  
Haastatteluissa kävi ilmi, että luentapalvelussa saatettiin alkuun viivytellä liian pitkään 
työmääräysten tekemisessä ja siirrossa asennuspalvelulle. Tilanne on kuitenkin parantu-
nut huomattavasti, kun kokemusta etäluentapalvelun toimittamisesta on saatu lisää. 
Työmääräysten tekemisessä on huomioitava, ettei mittareiden yhden tai kahden päivän 
kuulumattomuuden takia välttämättä kannata työmääräyksiä tehdä, vaan ottaa tällaiset 
kohteet ainoastaan seurantaan. Muutaman päivän kestävät kuuluvuusongelmat voivat 
johtua puhelinoperaattoriverkossa olevista vioista ja selvitystyö on tällöin turhaa. Jos 
taas ilmoitus vioittuneesta mittarista tulee asiakkaalta itseltään, selvitystyö kannattaa 
tehdä jo samana päivänä. 
Yhteistyön merkitys korostuu myös muiden Eltelin sidosryhmien välillä. Aiemmassa 
luvussa kerrottiin, millaisia ongelmia esiintyy verkon saneerausten yhteydessä, kun ja-
korajamuutoksista ei ole aina luentapalvelussa ajantasaista tietoa. Tämä on yksi hyvä 
esimerkki siitä, kuinka yhteistyötä pitäisi parantaa. 
Toinen esimerkki yhteistyön merkityksestä on työmaakeskusten asennukset, jolloin etä-
luennan yhteyskokeilu ja mittarin lukemien kerääminen on saattanut unohtua. Jos mitta-
rin lukemia ei asennettaessa kerätä talteen, käyttöpaikan kulutustakaan ei välttämättä 
tiedetä. Tällaiset tilanteet aiheuttavat ongelmia tilaajan puolella. Käyttöpaikan toteutu-
nutta kulutusta ei tiedetä eikä asiakasta voida laskuttaa. Väliaikaisten käyttöpaikkojen 
mittareilta pitäisi aina kerätä mittarin numero, lukemat ja keskuksen kytkentäaika sekä 
testata mittarin etäluentayhteys. Näin verkkoyhtiö voi laskuttaa asiakasta ilman ongel-
mia. Työmaakeskukset tulevat samalla tavalla SLA-tason seurannan piiriin kuin muut-
kin käyttöpaikat.  
6.2.4 Asennus- ja mittausvirheet 
Asennus- ja mittausvirheitä ilmenee satunnaisesti ja yleensä ne ovat inhimillisiä. Asen-
nusvirheet sattuvat uuden mittarin asennuksen tai mittarin vaihdon yhteydessä, jolloin 
voi tapahtua erilaisia kytkentävirheitä. Asennuksiin tulee kiinnittää huomiota, ettei 
asennusvirheistä johtuvia korjaustoimenpiteitä jouduta tekemään paljon jälkikäteen. 
Asennustyön lisäksi mittausvirheet voivat johtua myös tietojärjestelmissä tehdyistä vir-
heistä. Kun tietojärjestelmiin lisätään tietoja kenttälaitteista, voi tapahtua näppäilyvir-
heitä. Esimerkki näppäilyvirheestä on tilanne, jossa asiakas ilmoittaa käyttöpaikan epä-
tyypillisestä sähkönkulutuksesta. Kulutus voi asiakkaan epäilyksen mukaan olla esimer-
kiksi huomattavasti liian pieni. Ilmoituksen myötä selviää, että kohteessa, jossa on epä-
suora mittaus, virtamuuntajan muuntosuhde on kirjattu mittaustiedonhallintajärjestel-
mään väärin. Järjestelmään kirjattu muuntosuhde ei vastaa virtamuuntajan oikeaa ker-
rointa ja käyttöpaikalta saadaan virheellisiä energiamittaustietoja. Jos virhettä ei huoma-
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ta ajoissa, joudutaan asiakkaan laskutusta korjaamaan jälkikäteen. Mittausvirheitä huo-
mataan välillä kauan mittarin asennuksen jälkeen. Tulevaisuudessa sähkön kulutus- ja 
laatutiedot otetaan tarkempaan seurantaan, jolloin mittausvirheet havaitaan aiemmin. 
Asennus- ja mittausvirheiden välttäminen on tärkeää myös mittaustietojen toimituksen 
takia. Oikein suoritettu asennustyö yhdessä toimivan luentayhteyden kanssa mahdollis-
taa sen, että sähköenergian kulutuslukemat saadaan luettua ja toimitettua tilaajalle ajois-
sa. Samalla sopimusten mukaiset palvelutasot ovat paremmin saavutettavissa. Asennus-
ten laatu on tärkeä myös tilaajan näkökulmasta. Tilaaja haluaa aina korkealaatuista mit-
taustietoa ja pyrkii saamaan kaikkien käyttöpaikkojen aikasarjat kuntoon taseikkunan 
sisällä. Mittausvirheiden takia aikasarjoja joudutaan korjaamaan taseikkunan ulkopuo-
lella ja se aiheuttaa lisätyötä. Asennusten huolelliseen ohjeistukseen onkin käytetty pal-
jon aikaa ja näin pyritty parantamaan asennusten laatua. 
Mittauksen laatuun liittyvä asia on myös työmääräysten palauttaminen PDA-laitteelta 
asiakastietojärjestelmään. Tällä on merkitystä erityisesti silloin, kun tehdään mittareiden 
massavaihtoja. Vaihtoja saatetaan suorittaa jopa satoja yhden päivän aikana. Kun van-
halle mittarille suoritetaan luenta ja vaihdetaan uusi mittari tilalle, työmääräykset pitäisi 
kuitata tehdyksi PDA-laitteella välittömästi asennuksen jälkeen. Jos asennus tehdään 
aamulla ja kyseisen kohteen työmääräyksen palautus vasta esimerkiksi iltapäivällä, mit-
tauksen laatu heikkenee päivän tuntien osalta. Sähköverkkoyhtiö tarjoaa asiakkailleen 
energiankulutuksen seurantapalvelua, jolla on rajapinta AIM:n kanssa. Kun työmää-
räyksen palautus tehdään iltapäivällä, päivän tuntien osalta sähköenergian kulutusluke-
mat näyttävät seurantapalvelussa nollaa. Taseselvitysprosessissa taas arvioidaan kyseis-
ten tuntien lukemat, ja arvioidut lukemat näkyvät myös asiakkaan laskussa. Verkkoyh-
tiö saa asiaan liittyen paljon kyselyitä, koska asiakkaat näkevät seurantapalvelussa eri 
lukemat kuin mitä sähkölaskussa. Näin ollen työmääräysten palautus vaikuttaa mittauk-
sen laatuun on tärkeä myös verkkoyhtiön asiakaspalvelun kannalta. Asiakkaalle on hel-
pompi perustella mittarivaihdon yhteydessä yhden tunnin ajalta puuttuvat kulutusluke-




7. TOIMINTAMALLIEN KEHITTÄMINEN 
Haastatteluissa ilmenneiden palveluiden ongelmakohtien pohjalta lähdettiin miettimään, 
kuinka palvelutoimintaa voitaisiin kehittää siten, että päästäisiin lähemmäksi sopimus-
ten mukaisia palvelutasoja. Kuten edellisessä luvussa käytiin läpi, taseselvitysprosessin 
aikana saatujen luentojen määrä on parantunut viimeisen puolen vuoden aikana. Yksi 
syy tälle on varmasti se, että palveluiden toimintatapoja on päästy harjoittelemaan ja eri-
tyisesti etäluentapalvelun toiminta on selkiytynyt. Pienillä muutoksilla voidaan kuiten-
kin päästä lähemmäksi vaadittuja palvelutasoja. 
Suurimmaksi ongelmaksi luentapalvelun palvelutason saavuttamisessa on muodostunut 
se, ettei kaikkia tehtyjä työmääräyksiä ehditä suorittamaan määräaikaan mennessä. 
Vaikka kuulumattomista kohteista on työmääräykset tehty ja annettu asennuspalvelulle 
tarpeeksi ajoissa, niiden suorittamisessa on ollut viiveitä. Tällöin kaikkia tuntisarjoja ei 
pystytä toimittamaan ajoissa tilaajalle, eikä saavuteta etäluentapalvelusopimuksen mu-
kaista palvelutasoa D. Työsuoritusten myöhästymisiä tulee luonnollisesti eniten kiireel-
lisenä aikana, jolloin työn suunnittelu korostuu entisestään. Työn suunnittelulla on suuri 
rooli myös, kun työmääräyksiä pyritään tekemään kustannustehokkaasti. Seuraavassa 
käsitellään kehitysehdotuksia luenta- ja asennuspalvelujen päivittäiseen toimintaan. 
Palveluja käsitellään erikseen.  
7.1 Luentapalvelu 
Päivittäiseen työhön luentapalvelussa ei kannata tehdä isoja muutoksia, koska toiminta-
tavat ovat muodostuneet alun jälkeen selkeäksi. Pieniä muutoksia voidaan kuitenkin 
tehdä luentapalvelun päivittäisen työn helpottamiseksi sekä esimerkiksi yhteistyön pa-
rantamisessa Eltelin sisällä. 
Luentapalvelun toiminnallisuuksien perehdyttäminen on tehty jo ennen tämän diplomi-
työn aloitusta. Perehdytys on sisältänyt verkkoyhtiön etäluenta- ja asiakastietojärjestel-
män käytön opettelun. Järjestelmien perustoiminnallisuuksien lisäksi koulutus on sisäl-
tänyt järjestelmätasolla mittalaitteiden asennukseen ja ylläpitoon sekä tekniseen toimi-




Taulukko 6. Luentapalvelun perehdytystehtävät ja tehtävien frekvenssit 
 
Osa luentapalvelun tehtävistä on päivittäisiä ja osa tehdään vain tarvittaessa. Esimerkik-
si mittareiden toiminnan valvonta on päivittäistä työtä. Suurinta osaa toiminnallisuuk-
sista tarvitaan kuitenkin viikoittain.  
Tällä hetkellä etäluentapalvelun tekemät työmääräykset kulkevat asennuspalvelun työn-
johtajan kautta, joka jakaa työmääräykset MWF:stä asentajille. Toinen vaihtoehto työ-
määräysten jakamisessa olisi siirtää ne luentapalvelusta suoraan asentajille, jolloin yksi 
välivaihe siirrosta jäisi kokonaan pois. Näin voitaisiin vähentää turhien viiveitä ja saada 
enemmän aikaa asennustyön suorittamiseen.  
Työmääräysten siirto luentapalvelusta suoraan asentajille onnistuu, kun asennuspalve-
lulle tehdään selkeä viikko- ja päiväohjelma. Tällöin luentapalvelulla on aina ajankoh-
tainen tieto työntekijöiden sijainnista. Luentapalvelusta voidaan tällöin myös ottaa suo-
Etäluentajärjestelmän käyttö Frekvenssi
Mittareiden toimivuuden tarkastaminen ilmoituksesta Päivittäin
Hälytys-, työ-, ja ala-asemalokien seuranta Päivittäin
Hälytysten selvitystyö Tarvittaessa
Keskittimien vaihto Tarvittaessa
Uusien topologioiden perustaminen Tarvittaessa
Ala-asemayhteydet Päivittäin
Master ajanasetukset Tarvittaessa
Uusien mittalaitteiden perustaminen etäluentajärjestelmään Tarvittaessa
Asiakastietojärjestelmän käyttö
Työmääräysten tekeminen Päivittäin
Uusien mittalaitteiden perustaminen asiakastietojärjestelmään Tarvittaessa
Tuotteen muutokset Tarvittaessa
Käytöstä poistettavat mittarit Tarvittaessa
Mittalaitteiden asennukseen ja ylläpitoon liittyvät tehtävät
Mittareiden tehdasohjelmien muutokset Tarvittaessa
Mittareiden toiminnan valvonta Päivittäin
Mittalaitteen lukeminen vaihdon yhteydessä Tarvittaessa
Yksiköiden siirto uuteen muuntopiiriin Tarvittaessa
Mittareiden kellonajan muutokset Tarvittaessa
Mittalaitteiden toimivuuteen liittyvät tehtävät
Toistinasennusten suunnittelu Tarvittaessa
Toimimattomien tiedonsiirtoyhteyksien ilmoitus palvelun tilaajalle Tarvittaessa
Käytöntukijärjestelmästä tulevat ilmoitukset Tarvittaessa
47 
 
raan yhteys asentajaan, jos suoritettavaksi saadaan jokin kiireellinen työmääräys. Luen-
tapalvelulla on myös aina paras tieto siitä, millä alueella on kyseisellä ajanhetkellä etä-
luentaongelmia, mitkä työmääräykset on tehty ja mitkä ovat tekemättä. Luentapalvelu 
ylläpitää keskeneräisten töiden listaa ja hoitaa mittareiden yhteyskokeilut asennusten 
yhteydessä, joten työmääräysten jako suoraan etäluentapalvelusta olisi selkeämpi vaih-
toehto. Asennuspalvelun työnjohdolle jäisi enemmän aikaa perehdyttää työntekijöitä 
esimerkiksi uusien mittareiden ja erityisesti epäsuorien mittauksien asennusten ohjeis-
tukseen, johon tarvitaan koulutusta. 
Haastatteluissa selvisi myös, ettei etäluentapalvelulla ole selkeää työkalua kuulumatto-
mien käyttöpaikkojen seurantaan. Tämä aiheuttaa sen, että useampi työntekijä etäluen-
tapalvelussa saattaa seurata samojen käyttöpaikkojen kuuluvuutta. Luentapalvelulla tu-
lisi olla seurattavia kohteita varten käytössä oma lista, josta näkisi aina reaaliaikaisen ti-
lanteen selvitettävistä kohteista. Näin vältyttäisiin turhalta päällekkäiseltä työltä. Seurat-
tavat käyttöpaikat tai kenttälaitteet olisivat aina kaikkien tiedossa ja listaa voisi päivittää 
tehdyn selvitystyön mukaan. Kuulumattomia kohteita on välillä paljon, joten edellisenä 
päivänä seuratut kohteet saattavat helposti unohtua, mikäli niistä ei pidetä minkäänlaista 
kirjaa. Yhteiseltä listalta pystyttäisiin aina tarkastamaan, jos joku henkilö etäluentapal-
velussa on jo ottanut huonosti kuuluvan alueen tai tietyn käyttöpaikan seurattavakseen. 
Seurantaa varten laadittiin pilvipalveluun Excel-taulukot, joista jokainen etäluentapalve-
lun työntekijä näkee ajantasaisen tilanteen mittareiden etäluennan ja työmääräysten 
osalta. Pilvipalvelussa taulukot ovat kaikkien käytettävissä. Taulukot ovat etäluentapal-
velun omaan toimintaan tarkoitettuja työkaluja. Mittareiden luenta - taulukkoon kerä-
tään seurattavaksi kohteita, joiden mittaustiedon kerääminen on epävarmaa. Taulukkoon 
kerätään seurattavasta kohteesta päivämäärä, muuntopiiri, mittarin/kenttälaitteen nume-
ro ja tyyppi, käyttöpaikan numero, osoite, mittalaitteen alkuperäinen ja uusi sijainti (to-
pologian hallinnassa), luenta-aika (aika, jolloin luenta testataan), todellinen luenta-aika 
AIM:ssa sekä huomautus - kenttään mahdolliset lisätiedot kohteesta. Mittalaitteen si-
jainnit merkitään taulukkoon, jotta tiedetään, kuinka niiden sijaintia on topologianhal-
linnassa muutettu ja voidaan tarvittaessa palauttaa niiden sijainnit alkuperäisiksi. Mitta-
laitteiden sijainnin muutoksia tehdään, kun yritetään parantaa niiden kuuluvuutta. Lis-
taan merkataan värikoodeilla, mikä seurattavan kohteen tilanne on. Taulukkoon 7 on 
koottu Mittareiden luenta - taulukon värikoodien selitykset. 










Kun jokin mittari otetaan luentapalvelussa seurantaan, tehdään siitä taulukkoon oma ri-
vi. Riville lisätään yllämainitut tiedot ja merkitään kohde Mittarilta ei viimeisimpiä lu-
kemia - selitteellä. Jos luentayhteys saadaan mittarille toimimaan, merkitään kohde Mit-
tari OK - selitteellä. Kun seurattavasta kohteesta joudutaan tekemään työmääräys, mer-
kitään kohteen selitykseksi Työmääräys tilattu. Jos jollekin käyttöpaikalle vaihdetaan 
mittari, merkitään selitteeksi Mittari vaihdettu. Muuten seurannassa olevat kohteet mer-
kitään myös omalla värillään. Tällaisia ovat esimerkiksi muuntopiirit, joissa on muuta-
ma huonosti kuuluva käyttöpaikka. Kohteiden kuuluvuutta on helpompi seurata, kun 
kaikki seurattavat löytyvät samasta tiedostosta. Mittareiden luentaa varten tarkoitettu 
Excel-taulukko on työn liitteenä 2.  
Samanlainen taulukko laadittiin myös työmääräysten suoritusten seurantaan. Tauluk-
koon siirretään seurattavat kohteet, joista on työmääräys tehty. Jokaisesta työmääräyk-
sestä lisätään tarvittavat tiedot eli päivämäärä, käyttöpaikan numero, tehtävätyyppi, 
työmääräyksen suorittaja, paikkakunta ja tarvittavat huomautukset. Työmääräyksen tila 
merkitään taulukkoon samalla tavalla värikoodein kuin luentayhteyksien seurannassa. 
Taulukkoon 8 on koottu selitykset työmääräysten seurannan värikoodeille. 
Taulukko 8. Värikoodit työmääräysten seurannassa 
 
Työmääräykset luodaan tilaajan asiakastietojärjestelmässä, mutta niiden seuraamista 
varten on hyvä olla myös oma Excel-taulukko. Työmääräys siirtämättä tarkoittaa, ettei 
työmääräys ole vielä siirtynyt järjestelmien välillä asennuspalveluun suoritettavaksi, 
vaikka työmääräys on tehty asiakastietojärjestelmässä. Siirtymisessä voi kestää esimer-
kiksi vuorokauden verran, joten unohduksen välttämiseksi ne lisätään taulukkoon heti 
niiden luomisen jälkeen. Työmääräykset lisätään taulukkoon myös sen takia, että osa 
työmääräyksistä ei syystä tai toisesta ole aina siirtynyt asiakastietojärjestelmästä 
MWF:ään. Tällaiset tilanteet voidaan seurantataulukon avulla huomata jälkikäteen. Tau-
lukossa Työmääräys tekemättä tarkoittaa, ettei työtä ole vielä suoritettu. Kun työmää-
räys saadaan tehtyä ja palautettua PDA-laitteelta, kuitataan se myös taulukkoon val-
miiksi. Valmiina oleva työmääräys voidaan tarvittaessa siirtää takaisin luentayhteyden 
seurantaan. Työmääräysten seurantaan tarkoitettu taulukko on työn liitteenä 3. 
Excel-taulukoiden käyttö vähentää muistinvaraisen työn määrää ja helpottaa yhteistyön 
tekemistä luentapalvelun sisällä. Kaikki seurattavat kohteet ovat aina listattuna ja muut 
luentapalvelun työntekijät tietävät, missä vaiheessa käyttöpaikkojen kuuluvuusongel-
mien selvitys on. Taulukot voidaan ottaa käyttöön myös, jos kaukolämpö- ja vesimit-







Luentapalvelun toimivuuden kannalta korostuu myös yhteistyö Eltelin omien sidosryh-
mien sisällä. Kuten aiemmin kerrottiin, etäluentapalvelulla ei ole verkon saneerausten 
yhteydessä aina ajantasaista tietoa jakorajamuutoksista. Luentapalvelussa joudutaan sel-
vittelemään jakorajamuutoksia, jotta etäluentajärjestelmän topologianhallinnassa voi-
daan tehdä mittareiden siirrot oikean keskittimen alle. Asia ei varsinaisesti vaikuta pal-
velutason saavutettavuuteen, koska muutokset saadaan kyllä selvitettyä, mutta se teettää 
turhaa ylimääräistä työtä jo ennestään kiireiseen luentapalveluun. Tieto jakorajamuutok-
sista pitäisi verkon saneerausten yhteydessä aina toimittaa luentapalveluun. Muutokset 
topologianhallinnassa on tällöin helppo tehdä heti, kun asentaja ottaa yhteyden luenta-
palveluun. Lisäksi työmaakeskusten asennusten yhteydessä pitää aina muistaa ottaa yh-
teys luentapalveluun yhteyskokeilun vuoksi. Mittarilta pitää myös muistaa kerätä kulu-
tuslukema, numero sekä käyttöpaikka, jotta käyttöpaikan sähkön kulutus voidaan las-
kuttaa normaalisti. Jos tietoja ei kerätä, saattaa tilanne aiheuttaa ongelmia käyttöpaikan 
taseselvitysprosessiin. Työnjohdon rooli on opastaa työntekijöitä, jotta käyttöpaikat 
saadaan etäluennan piiriin.   
7.2 Asennuspalvelu 
Asennuspalvelun suurin ongelma on, ettei työmääräyksiä ehditä tekemään ajoissa. 
Työmääräysten myöhästymisen takia luentapalvelun palvelutasoa D ei saavuteta, vaikka 
kuulumattomista kohteista olisikin tehty työmääräykset. Tästä syystä asennustyön suun-
nittelun ja työmääräysten priorisoinnin merkitys korostuu. Työmääräysten suorittami-
selle tarvitaan selkeämpi suunnitelma. Tavoitteena on välttää turhat myöhästymiset, jot-
ta päästäisiin mahdollisimman lähelle vaadittua palvelutasoa.  
Asennuspalvelun työmääräysten suoritusta varten laaditaan viikko- ja päiväsuunnitel-
mat. Viikkosuunnitelma tehdään aina edellisen viikon viimeisenä työpäivänä. Viikko-
suunnitelman avulla seuraavan viikon työmääräysten suorittamiselle on olemassa selkeä 
suunnitelma. Viikkosuunnitelmassa asentajat jaetaan alueittain, ja vastuualuetta vaihde-
taan aina tietyin väliajoin. Aluejaosta on kerrottu lisää seuraavassa luvussa. Päiväsuun-
nitelmat tehdään yksittäisten työmääräysten suoritusta varten, ja koska taseselvityspro-
sessin aiheuttamien kiireellisten työmääräysten takia aikataulut voivat muuttua nopeasti. 
Päiväsuunnitelma tehdään muuttuvien tilanteiden vuoksi aina edellisen päivän aikana. 
Asentajalla on itsellään vastuu seurata hänelle määrättyjen työtehtävien määräaikoja ja 
suunnitella oma päiväohjelmansa. Asennuspalvelun työnjohto laatii yhdessä luentapal-
velun kanssa suunnitelmat. Näin myös luentapalvelulla on ajantasainen tieto työnteki-
jöiden sijainnista. Myös saman päivän aikana voi tulla uusia, kyseiselle päivälle määrät-
tyjä kiireellisiä tehtäviä. Viikko- ja päiväsuunnitelmien tekeminen kuitenkin selkeyttää 
asennuspalvelun toimintaa huomattavasti ja muuttuviin tilanteisiin reagoiminen on hel-
pompaa. 
Kuten jo aiemmin mainittiin työmääräykset siirtyvät tällä hetkellä asennuspalveluun 
työnjohtajan kautta. Uudessa suunnitelmassa ehdotetaan, että työmääräykset jaetaan 
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suoraan etäluentapalvelusta asentajille. Samalla kiireellisten töiden jakaminenkin hel-
pottuu, kun etäluentapalvelusta otetaan suoraan yhteys asentajaan. 
7.2.1 Aluejako 
Osana viikkosuunnitelmaa asennuspalvelun työntekijät jaetaan alueittain. Jokainen 
työntekijä suorittaa vastuualueellensa kuuluvia työmääräyksiä. Aluejaolla on suuri vai-
kutus myös työn kannattavuuteen, koska palvelun tilaavan verkkoyhtiön vastuualue on 
laaja ja välimatkat työkohteiden välillä ovat ajoittain pitkiä. Siirtymiset työkohteesta 
toiseen lisäävät kustannuksia, eikä samassa ajassa ehditä tekemään yhtä paljon työtehtä-
viä kuin pienemmällä alueella. Työpäivät on suunniteltava etukäteen siten, että työmää-
räykset ehditään toteuttamaan kustannustehokkaasti. Mittareiden massavaihdoissa tilan-
ne on selkeämpi, koska työkohteet sijaitsevat usein vierekkäin. Esimerkiksi kerrosta-
loissa vaihdetaan kymmeniä mittareita, eikä työkohdetta tarvitse vaihtaa saman päivän 
aikana. 
Asennuspalvelu saa kuuluvuusongelmien selvittelyn lisäksi myös muita työmääräyksiä. 
Toimivan kokonaisuuden aikaansaamiseksi ei siis riitä, että asennuspalvelu suorittaa 
vain kuuluvuusongelmiin liittyviä työmääräyksiä. Työn suunnittelussa täytyy ottaa 
huomioon myös tilaajalta saatavat muut tehtävät, kuten mittareiden massavaihdot ja 
määräaikaistarkastukset. Kyseisillä tehtävillä on suora vaikutus asennus- ja tarkastus-
palvelun oman SLA-sopimuksen palvelutason saavutettavuuteen, joten sopimusta kos-
kevat työmääräykset on myös suoritettava ajoissa. Jos työmääräyksiä ei saada määräai-
kaan mennessä suoritettua, joudutaan asennushinnasta hyvittämään tietty prosenttiosuus 
tilaajalle. 
Aluejako toimii myös etäluentapalvelun tukena. Tällöin etäluentapalvelulla on jatkuvas-
ti tieto jokaisen työntekijän sijainnista. Kun työmääräykset jaetaan luentapalvelusta, 
voidaan kiireelliset tehtävät kohdistaa helposti tietylle henkilölle. Aluejakoon voi tosin 
vaikuttaa myös työmääräysten aikarajat, jolloin jakoa joudutaan muuttamaan lyhyellä 
aikavälillä. Aluejako on kuitenkin työn ennakoimisen kannalta tärkeää, jotta nopeat 
muutokset eivät aiheuta liikaa epäselviä tilanteita. Työmääräysten suorituksesta tulee 
selkeämpää, kun toiminta on etukäteen suunniteltua. 
Aluejaon onnistuminen edellyttää, että jokainen asennuspalvelun työntekijä pystyy te-
kemään kaikkia vastuualueelleen kuuluvia työmääräyksiä. Haastatteluissa kuitenkin il-
meni, että epäsuorien mittauksien osalta tarvitaan lisää koulutusta, joten aluejaon toteut-
taminen on vielä haastavaa. Epäsuorien mittausten asennuksia koskeva koulutus onkin 
aloitettu tämän diplomityön aikana.  
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7.2.2 Työmääräysten priorisointi 
Kuten aiemmin on kerrottu, asennuspalvelu saa suoritettavakseen useita erilaisia työ-
määräyksiä. Jos työmääräyksiä halutaan suorittaa tehokkaasti, tulisi ne priorisoida nii-
den tärkeyden ja määräaikojen mukaan. Työsuoritusten tekemistä viimeisenä päivänä 
tulisi välttää, koska muitakin kiireellisiä tehtäviä voi tulla suoritettavaksi saman päivän 
aikana. 
Jos tehtävien määräaika on seuraavana päivänä, priorisoidaan sellaiset työt ensim-
mäiseksi. Tällä vältetään palvelutasoon D vaikuttavien tuntisarjojen toimitus myöhässä. 
Päiväohjelmiin voi tulla muutoksia nopealla aikataululla, mikä aiheuttaa omat haasteen-
sa työmääräysten suoritukselle.  
Työmääräyksiä ei voida kuitenkaan priorisoida pelkästään päivämäärän mukaan, koska 
toiminnassa pitää huomioida myös muut näkökulmat. Esimerkiksi sähkön toimitusvar-
muus tulee olla aina ensimmäisenä prioriteettilistalla. Työtyyppejä on paljon, joten 
työmääräykset priorisoidaan myös tehtäväkohtaisesti. Seuraavassa etäluentapalvelusta 
ja tilaajalta saatavat työmääräykset on priorisoitu omiin taulukkoihin. Luentapalvelusta 
saatavat työmääräykset koskevat etäluennan yhteysongelmia. Taulukkoon 9 on priori-
soitu etäluentapalvelusta saatavat tehtävät. 
Taulukko 9. Luentapalvelusta saatavien työmääräysten priorisointi 
 
Kiireellisimpänä etäluentapalvelun tekeminä työmääräyksinä ovat kokonaisten muunto-
piirien tai useamman vierekkäisen käyttöpaikan kuuluvuusongelmien hoitaminen. Ko-
konaisen muuntopiirin yhteysongelmat saattavat aiheuttaa satojen mittareiden kuulu-
mattomuuden, mikä laskee palvelutasoa huomattavasti. Tämän takia isojen alueiden 
kuuluvuussongelmat pitäisi ratkaista mahdollisimman nopeasti. Suurempien alueiden 
yhteysongelmissa vika on todennäköisesti muuntopiirin keskittimessä, master-mittarissa 
tai PLC-tiedonsiirrossa. Ensimmäiseen prioriteettiin kuuluvat siis keskittimien resetoin-
nit, uusien keskittimien ja toistinten asennukset, sekä PLC-tiedonsiirron häiriöiden sel-
vitys. Toisena listalla ovat yksittäisten mittareiden kuuluvuusongelmat, joiden vaikutus 
palvelutasoon on pienempi. 
Asennuspalvelu saa muitakin työmääräyksiä kuin etäluennan kuuluvuusongelmien sel-
vittelyyn liittyviä tehtäviä. Nämäkin työmääräykset pitää suorittaa määräajassa. Tauluk-
koon 10 on priorisoitu tilaajalta saatavat muut työmääräykset. 
Priorisointi Tehtävä
1. Muuntopiirien kuuluvuusongelmat
2. Yksittäisten mittareiden kuuluvuusongelmat
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Taulukko 10. Muiden työmääräysten priorisointi 
 
Kiireellisimpänä tehtävänä ovat sähkön toimitusta koskevat mittariviat ja asiakkaiden 
lämmityksenohjaukseen liittyvät viat. Lämmityksenohjausvioista ei aina tiedetä, onko 
vika asiakkaan omissa laitteissa vai verkkoyhtiön sähköverkossa, mutta kohteet on aina 
tarkastettava mahdollisimman pian. Mittarivikoihin liittyvät työmääräykset menevät ai-
na muiden edelle, koska sähkön toimitusvarmuus on tärkeämpi kuin mittareiden etä-
luentaominaisuus. 
Toisena listalla ovat kytkentä- ja katkaisutehtävät, joita ei ole voi suorittaa etäkytkentä-
nä. Etenkin kytkentätehtävissä korostuu työmääräyksen viimeisen päivämäärän merki-
tys, koska verkkoyhtiö on asiakkailleen luvannut sähkön toimituksen tiettyyn päivämää-
rään mennessä. Kolmantena ovat mittauksen tarkkuuteen liittyvät viat. Nämä korostuvat 
sähkön kulutukseltaan suurissa kohteissa, joissa on käytössä epäsuoramittaus. Nekin on 
tärkeää korjata mahdollisimman pian, koska verkkoyhtiö joutuu pitkään jatkuneiden 
virheellisten mittausten vuoksi tekemään korjauksia asiakkaan laskutukseen jälkikäteen. 
Asennuspalvelu saa tehtäväkseen myös uusien sähköliittymien kytkennät. Nämäkin on 
suoritettava määräaikaan mennessä. Viimeisenä listalla ovat mittareiden massavaihdot 
ja määräaikaistarkastukset. Näiden suoritukselle on sovittu yleensä pidempi aikajakso ja 
määräaikoja voidaan tarvittaessa muuttaa tilaajan kanssa. Massavaihtojen tarkoitus ei 
ole lisätä työkuormaa ajoille, jolloin kuulumattomien mittareiden selvitystyöhön sekä 
muihin kiireellisimpiin töihin joudutaan käyttämään paljon aikaa. 
Koska kaikkia työmääräyksiä tehdään rinnakkain, muodostavat ne yhteisen kokonai-
suuden. Tästä syystä ei riitä, että työmääräykset on lajiteltu luentapalvelusta saatavien ja 
muiden tehtävien kesken, vaan työmääräykset priorisoidaan yhdelle listalle. Taulukkoon 
11 on priorisoitu kaikki asennuspalvelulle kuuluvat tehtävätyypit. 
Priorisointi Tehtävä
1. Mittariviat







Taulukko 11. Työmääräysten prioriteetit 
 
Ensimmäisenä prioriteettina on edelleen mittarivikojen hoitaminen ja toisena kytkentä- 
ja katkaisutehtävät. Näiden jälkeen tulevat etäluennan yhteysongelmien selvitykset. 
Sähkön toimitukseen liittyvät tehtävät ovat listalla ennen mittareiden yhteysongelmiin 
liittyviä tehtäviä, koska ne menevät aina mittareiden etäluentayhteyden toimivuuden 
edelle. Tämän jälkeen listalla tulevat muut tilaajalta saatavat tehtävät. 
Kuten taulukosta 11 nähdään, suoritettavia tehtävätyyppejä on paljon. Täydellisen viik-
ko- tai päiväsuunnitelman tekeminen ja tehtävien priorisoiminen on haastavaa jatkuvasti 
muuttuvien tilanteiden takia. Nämä luovat kuitenkin pohjan sille, että työmääräykset 
voidaan suorittaa määräajassa, ja samalla saavuttaa palvelusopimusten mukaiset palve-
lutasot.  
Työmääräysten suunnittelun ja toteutuksen lisäksi asennuspalvelussa tulisi kiinnittää 
huomiota työmääräysten suoritusten jälkeen myös niiden palauttamiseen takaisin asia-
kastietojärjestelmään. Palautus korostuu etenkin, kun tehdään mittareiden massavaihto-
ja. Jos työmääräyksen palautus tehdään heti mittarivaihdon jälkeen, saadaan käyttöpai-
kalta mittaustietoa heti. Jos palautus tehdään vasta myöhemmin, jää käyttöpaikalta use-
an tunnin mittaustiedot saamatta. Työmääräysten palautuksella voidaan vaikuttaa mit-
tauksen laatuun kyseisen päivän osalta. Työmääräysten palautus heti työn jälkeen palve-
lee sekä verkkoyhtiötä että verkkoyhtiön asiakkaita. 
7.3 Toimenpiteiden aikataulut 
Kappaleissa 7.1 ja 7.2 käsiteltiin erilaisia toimenpiteitä palveluiden toimintamallien ke-
hittämiseksi. Etäluentapalvelun perehdyttämisohjelma on toteutettu jo ennen tämän dip-
lomityön aloitusta. Kun sähkön laatuun liittyvät ominaisuudet tulevat tarkempaan seu-
rantaan, pidetään myös niitä varten perehdytys. Lisäksi luentapalvelu saa seurantaan 
myös kaukolämpö- ja vesimittauksia, joten myös näitä varten tarvitaan järjestelmäkou-
lutukset. 
Luentapalvelun päivittäisen työn helpottamiseksi tehdyt taulukot kuuluvuusongelmien 
ja työmääräysten seurantaan on otettu käyttöön tämän diplomityön aikana. Etäluenta- ja 
Priorisointi Tehtävä
1. Mittariviat
2. Kytkentä- ja katkaisutehtävät
3. Muuntopiirien kuuluvuusongelmat







asennuspalvelun yhteistyön nopeuttamiseksi ehdotetaan, että työmääräykset jaetaan etä-
luentapalvelusta suoraan asentajille ja vähennetään turhia viiveitä. 
Asennuspalvelulle ehdotetaan käyttöönotettavaksi aluejakoa, jossa jokaisella asentajalla 
on oma vastuualueensa. Aluejaon avulla työmääräysten jakaminen onnistuu suoraan lu-
entapalvelusta asentajille. Jokaisen henkilön vastuualueet on määritelty viikkosuunni-
telmassa ja niitä vaihdetaan aina tietyin väliajoin. Päiväsuunnitelma on määritelty nope-
asti muuttuvia tilanteita varten. Sen tueksi laadittiin työmääräysten priorisointilista. 
Aluejaon toteutus kuitenkin vaatii, että jokainen asennustöitä tekevä henkilö pystyy suo-
rittamaan kaikkia työmääräystyyppejä. Tämän diplomityön aikana asennuspalvelussa 
tarvitaan osittain koulutusta epäsuorien mittausten asennustyössä. Koulutukset epäsuo-
rien mittausten asennukseen on aloitettu, joten aluejaon ja viikkosuunnitelman toteutus 




Jakeluverkkoyhtiöt ovat suurimmaksi osin muuttaneet verkkoalueelleen kuuluvat säh-
kömittarit etäluettaviksi. Käyttöpaikkojen sähkönkulutusta ja -tuotantoa voidaan mitata 
esimerkiksi tunnin tarkkuudella. Tulevaisuudessa niitä todennäköisesti mitataan vielä-
kin lyhyemmissä ajanjaksoissa. Mittaustiedot luetaan etäluentajärjestelmällä. Verkkoyh-
tiöt muodostavat mittaustiedoista aikasarjat ja toimittavat ne eri sähkömarkkinaosapuo-
lien käyttöön. Verkkoyhtiöt voivat halutessaan ulkoistaa sähkömittareiden etäluennan ja 
asennustyön. 
Eltel toimittaa verkkoyhtiölle sähkömittareiden etäluenta- ja asennuspalveluja. Asen-
nuspalvelu on kuulunut Eltelin toimintaan jo pidempään, mutta sähkömittareiden etä-
luentapalvelu on aloitettu vuoden 2017 aikana. Etäluentapalvelun siirtyminen Eltelille 
tarkoittaa, että kenttätyön lisäksi kuuluvuusongelmia selvitetään myös etäluentapalve-
lussa. Nämä kaksi palvelua toimivat tiiviissä yhteistyössä. Etäluentapalvelu tekee kuu-
lumattomista kohteista työmääräykset ja asennuspalvelu suorittaa niitä.    
Tilaajan ja Eltelin välillä on palveluista olemassa palvelusopimukset, joissa on määritel-
ty vaadittavat palvelutasot. Palvelusopimusten mukaisesti, mittaustiedon toimitus ja 
mittariasennukset suoritettava niille annetuissa määräajoissa. Taseselvitysprosessin ly-
heneminen on vähentänyt mittaustiedon toimitukseen ja asennustöiden suoritukseen 
käytettävissä olevaa aikaa, ja tuonut omat haasteensa etäluenta- ja asennuspalvelun päi-
vittäiseen toimintaan. Diplomityössä tarkasteltiin näitä palveluja prosessien kehittämi-
sen näkökulmasta. Tavoitteena oli löytää palveluille uusia toimintamalleja, jotka tukevat 
verkkoyhtiön vaatimien palvelutasojen saavuttamista.  
Työssä määriteltiin etäluenta- ja asennuspalveluiden nykyinen tilanne ja toimintamal-
lien ongelmakohdat. Tätä varten haastateltiin sekä Eltelin että palvelun tilaavan verkko-
yhtiön henkilökuntaa. Luenta- ja asennuspalveluiden toimintamallien muuttamiseksi 
määritettiin erilaisia kehitysehdotuksia. Palveluihin vaikuttavia ongelmakohtia tarkastel-
tiin yhtenä kokonaisuutena, mutta kehitysehdotukset tehtiin palveluille erikseen. 
Palvelutasojen saavutettavuuteen vaikuttaviksi asioiksi tunnistettiin haastatteluiden pe-
rusteella työn suunnittelu, asennustyön toteutus ja erilaiset viiveet työmääräyksissä. 
Palvelutason saavutettavuuden lisäksi tunnistettiin myös palveluiden sujuvuuteen vai-
kuttavia asioita. Mittareiden kuuluvuusongelmat, tiedonsiirrossa olevat ongelmat ja yh-
teistyö palveluiden välillä ovat merkittäviä palveluiden sujuvuuden kannalta. 
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Ehdotettujen toimenpiteiden tarkoitus on selkeyttää sekä etäluenta- että asennuspalve-
luiden päivittäistä työtä. Etäluentapalvelutoimintojen helpottamiseksi laadittiin pilvipal-
veluun taulukot, jotka on tarkoitettu etäluentaongelmien sekä asennuspalvelulle annettu-
jen työmääräysten seurantaan. Näiden lisäksi ehdotettiin muutosta luentapalvelun mää-
rittämien työmääräysten jakamiseen. Asennuspalvelulle ehdotettiin käyttöönotettavaksi 
aluekohtaisia viikko- ja päiväsuunnitelmia työsuoritusten selkeyttämiseksi. Tämän li-
säksi asennuspalvelun suorittamat eri työmääräystyypit priorisoitiin, joka helpottaa 
viikko- ja päiväsuunnitelmien laadintaa. Asennuspalvelussa tarvitaan kuitenkin epäsuo-
rien mittausten osalta vielä lisää koulutusta ennen kuin viikkosuunnitelmia voidaan täy-
dellisesti toteuttaa.   
Toimintamallien kehittäminen on oleellista myös palveluiden laajentumisen takia. Lu-
entapalvelu voi saada sähkömittausten etäluennan lisäksi seurattavakseen myös kauko-
lämpö- ja vesimittaukset. Sähkön laatuun liittyvät ominaisuudet tulevat myös tarkem-
paan seurantaan, joten etäluentapalvelulle on tiedossa lisää työtä. Ehdotettujen toimen-
piteiden tarkoitus on helpottaa palvelun laajentumisen omaksumista. Seurantatyökalut 
voidaan ottaa käyttöön myös kaukolämpö- ja vesimittausten osalta. 
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